

# **О Б Щ И Н А К А З А Н Л Ъ К**



## **ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2024 ГОДИНА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 ГОДИНА**

**Март 2025**



## Съдържание:

<b>I. ВЪВЕДЕНИЕ</b> .....	4
<b>II. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА</b> .....	5
<b>2.1. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА</b> .....	5
<b>2.2. ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА</b> .....	6
<b>III. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ</b> .....	9
<b>3.1. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ</b> .....	10
➤ <b>Приоритет 1 - Икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика</b> .....	10
➤ <b>Приоритет 2 – Развитие на културния и природен потенциал на общината, като основа за целогодишен туризъм</b> .....	13
➤ <b>Приоритет 3 – Развитие на устойчива градска мобилност и подобряване на качеството на транспортната</b> .....	18
➤ <b>Приоритет 4 – Подобряване на цифровата свързаност</b> .....	20
➤ <b>Приоритет 5 - Опазване на околната среда и управление на ресурсите</b> .....	22
➤ <b>Приоритет 6 - Модернизиране на социална и здравна инфраструктура и подобряване качеството на предлаганите услуги</b> .....	30
➤ <b>Приоритет 7 - Развитие на капацитета на общинската администрация</b> .....	45
<b>3.2. ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ</b> .....	48
<b>IV. ДЕЙСТВИЯТА, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО</b> .....	52
<b>4.1. Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни</b> .....	52
<b>4.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми</b> .....	52
<b>4.3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на ПИРО</b> .....	52
<b>4.4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със секторните политики, планове и програми на територията на общината, включително мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптацията към вече настъпили промени;</b> .....	53



<b>4.5. Мерки за прилагане принципа на партньорство.....</b>	<b>54</b>
<b>4.6. Резултат от извършена оценка през 2024 г. ....</b>	<b>54</b>
<b>V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПИРО .....</b>	<b>56</b>



## I. ВЪВЕДЕНИЕ

Спрямо чл. 8 ал. 2 от Закона за регионално развитие, стратегическото планиране на регионалното развитие интегрира регионалното и пространствено развитие и обхваща разработването и актуализацията на система от документи за намаляване дисбаланса в развитието на националната територия при отчитане на териториалния потенциал, включително осигуряване развитието на трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество. Част от тези документи е Плана за интегрирано развитие на община. По чл. 13, ал. 2 от ЗРР, ПИРО осигурява пространствена, времева и физическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигането на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

Планът за интегрирано развитие на Община Казанлък за периода 2021–2027 година (ПИРО) е приет с Решение № 577 от 20.12.2021 година на Общински съвет – Казанлък. ПИРО интегрира регионалното и пространствено развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нужди и потенциали за развитие на общината.

Съгласно Закона за регионално развитие (ЗРР), ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината, и връзките ѝ с други общини, и се разработва за времеви период от 7 години. За изпълнението и наблюдението на ПИРО се изготвят годишни доклади от кмета на общината и се внасят от него за одобрението им от Общински съвет.

За реализацията на ПИРО се извършва междинна оценка в средата на периода на неговото действие, както и Последваща оценка на въздействието, която се представя не по-късно от една година след края на периода на действието на ПИРО.

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината. За резултатите от наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината се разработва годишен доклад.

Годишният доклад се изготвя по определен от кмета на общината ред и се одобрява от общинския съвет по предложение на кмета на общината. Всеки годишен доклад се изготвя и внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет до 31 март на всяка следваща година и се оповестява на страницата на общината в интернет.

Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината се изпраща на председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване.



## II. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА

С цел да се очертаят социално-икономическите промени в Община Казанлък в края на 2024 г., в настоящата оценка е направен кратък анализ, както следва:

### 2.1. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Населението на община Казанлък за 2024 г., по последни данни на ГРАО към 03.01.2025 г., се равнява на 78 744 души по постоянен адрес и 72 128 души по настоящ адрес.

По постоянен адрес, от общия брой - 78 774 души, 58 039 общо живеят в градовете – Казанлък, Крън и Шипка, а останалите 20 735 души живеят общо в седемнайсетте села на територията на общината. В процентово изражение живущите в градовете се равняват на 73,68 %, а живущите в селата на 26,32 %.

По настоящ адрес, от общия брой – 72 128 души, 52 662 броя души живеят в градовете на територията на общината, а останалите 19 466 бр. души живеят в селата. В процентово изражение живущите в градовете се равняват на 73,01 %, а тези в селата - 26,99 %.

В следващия текст ще се направи сравнение между населението на общината през 2023 г. и 2024 г., за да се проследи неговата динамика.

По данни на ГРАО към 31.12.2023 г., населението на община Казанлък по настоящ адрес, се равнява на 72 577 души, което е с 449 души повече от това през 2024 г., когато стойността му възлиза на 72 128 души, регистрирани по настоящ адрес към 03.01.2025 г. по данни на ГРАО.

Населено място	Брой население по настоящ адрес	
	2023	2024
Общо за общината	72 577	72 128
В градовете	52 902	52 662
В селата	19 675	19 466

Източник: ГРАО



## 2.2. ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА

По данни на Дирекция „Бюро по труда“ – Казанлък, към 31.12.2024 г. броят на регистрираните безработни лица на територията на община Казанлък се равнява на 834 бр. души, което се равнява на 1,16 % от населението на общината през 2024 г. по настоящ адрес – 72 128 души.

Забелязва се повишаване броя на регистрираните безработни лица спрямо данните от предходната 2023 г., в която са отчетени 747 регистрирани безработни лица.

През 2023 г. коефициентът на безработица в общината е бил 2,57 %. В тази връзка се наблюдава повишение на стойността му, като към 31.12.2024 г. той се равнява на 2,88 %.

Разпределението на регистрираните безработни лица на територията на община Казанлък, е както следва:

Регистрирани безработни лица по възраст	
Възраст	2024 г.
До 19 г.	5
От 20 г. до 24 г.	35
От 25 г. до 29 г.	52
От 30 г. до 34 г.	80
От 35 г. до 39 г.	96
От 40 г. до 44 г.	97
От 45 г. до 49 г.	127



От 50 г. до 54 г.	107
Над 55 г.	195

Регистрирани безработни лица по образование	2024 г.
Висше	164
Средно	493
Основно	75
Начално	63
Регистрирани безработни лица по полова структура	2024 г.
мъже	409
жени	385

Източник: Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда“ гр. Казанлък

Във възрастовата структура на регистрираните безработни най-голям е относителният дял на безработните лица в групата над 55 г. възраст, стойността на която възлиза на 195 души, който възлиза на 23,38 % от броя на безработните за съответната година – 834 души. Следващата по дял е групата от 45 г. до 49 г. равна на 15,23 % от общия брой безработни за 2024 г.

Най-голям брой на регистрираните безработни по образование са тези със средно образование – 493 души, равняващ се на 59,11 % от общия брой на регистрираните безработни, следвана от групата на тези с висше образование, която е равна на 19,66 % от общия брой на регистрираните безработни лица за 2024 г.

В разпределение по полова структура по-голям ръст на безработни лица има сред жените, като делът им възлиза на 49,04 % от общия брой безработни в Община Казанлък за 2024 г. Разликата в броя на жените спрямо мъжете, които са безработни е 24 бр.

### 2.3. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА

*\* Настоящият анализ ще се извърши на база данните за 2023 година поради липса на данни за 2024 година.*

По данни на ТСБ-Югоизточен, при НСИ, броя на икономически активните нефинансови предприятия през 2023 г. се равнява на 3 868 броя, което е с 132 броя повече отколкото през предната 2022 г., когато стойността на предприятията е възлизала на 3 736 броя.

За поредна година се забелязва тенденцията за най-голям брой на предприятията в сектора „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, като стойността им за 2023 г. възлиза на 1 330 броя, равняващ е на 34,38 % от общия брой на икономически активните нефинансови предприятия.



През 2022 г. броят на предприятията в същия сектор е бил 1 328, или 35,5 % от общия брой на всички предприятия по сектори, като отново е бил най-висок сравнен с всички останали сектори.

Най-висок брой на заетите лица през 2023 г. се отбелязва в предприятията от сектора на „Преработваща промишленост“. Броят им възлиза на 14 293 лица, равняващо се на 59,72 % от общия брой на заетите във всички сектори.

През 2022 г. отново най-висок брой на заетите е имало в сектора на Преработващата промишленост - 13 398 броя заети лица, равен на 59,35 % от общия брой на заетите във всички предприятия.

Следователно, броя на заетите в сектора е нараснал със значителния брой от 895 души за период от една година.

В сектора с най-висок брой на предприятията - „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, който е втори по брой на заети лица след сектор „Преработваща промишленост“, броя на заетите лица през 2023 г. е 3 590 лица, което е с 52 броя повече от предходната 2022 г., когато броят им е бил 3 538 човека.

В процентно изражение броя на заетите в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ за 2023 година - 3 590, се равнява на 15 % от общия брой на всички заети във всички предприятия във всички сектори.

Икономическа дейност/Сектори	Брой предприятия	Заети лица
Селско, горско и рибно стопанство	459	761
Добивна промишленост	...	...
Преработваща промишленост	431	14 293
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	36	84
Доставяне на вода; Канализационни услуги, управление на отпадъците и възстановяване	...	...
Строителство	164	824
Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети	1 330	3 590
Транспорт, складиране и пощи	147	696
Хотелиерство и ресторантьорство	188	961
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения	98	232
Операции с недвижими имоти	152	184
Професионални дейности и научни изследвания	307	578
Административни и спомагателни дейности	68	371
Образование	23	37
Хуманно здравеопазване и социална работа	160	855
Култура, спорт и развлечения	29	51
Други дейности	267	371
Общо:	3 868	23 933



### **III. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ**

Главната стратегическа цел на развитието на община Казанлък за периода 2021-2027 година е: „Постигане на високи темпове на устойчив интелигентен икономически растеж, базиран на конкурентни индустриални предприятия и целогодишен туризъм, качествено професионално образование и превръщане на общината в привлекателно място за живеене и бизнес, образователно и културно средище с възможности и потенциал за реализация на младите хора със запазена природна среда”.

Главната стратегическа цел на община Казанлък отразява специфичния потенциал на общината и насоките за бъдещото ѝ развитие. Тя задава целите, в рамките на които са дефинирани различни приоритети за постигане на желаното състояние на икономиката, физическата среда и обществените отношения. Изпълнението на Главната цел се основава на принципа за партньорство между всички институции, заинтересовани страни и гражданското общество, и принципа за координация между управленските звена на всички равнища, отговорни за постигането на очакваното състояние на общината към края на плановия хоризонт - 2027 година.

Наблюдението и оценката на ПИРО на Община Казанлък за периода 2021-2027 г. се осъществява чрез система, която включва: начините за събиране на информация; индикаторите за наблюдение; органа за наблюдение; организацията на работата по наблюдение и оценката, както и системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.

Цел на системата за наблюдение и оценка е да бъдат анализирани и оценени процесите по изпълнението на стратегическите цели, приоритетите и свързаните с тях мерки. За да се осигури необходимата информация за процеса на наблюдение и оценка на ПИРО се приема система от индикатори. За всеки от индикаторите се посочва мерната единица, в която ще се измерва, източниците на информация, периодичността на събирането на информация, базовата стойност за отчитане изменението, както и целевата стойност, която се очаква да бъде достигната до края на периода на действие на плана.

В следващите таблици са приложени заложените в ПИРО индикатори, посочени са техните общи стойности, стойностите с натрупване и целевите стойности за 2027 г., като по този начин се проследява постигнатия напредък по тях. Следователно информацията за индикаторите служи за оценка и проследяване на напредъка по тяхното изпълнение през отчетния период, подлежащ на този годишен доклад.



### 3.1. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ

- **Приоритет 1** - Икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика

Мярка	Индикатор	Мерна единица	Стойност 2024	Стойност с натрупване (2021-2024)	Целева стойност
<b>Мярка 1.1.1.</b> Развитие на Индустриална зона Казанлък	Рехабилитирани площи	Кв. м.	68 336	-	3500
<b>Мярка 1.1.2.</b> Развитие на професионалното дуално образование в областите машиностроене, електротехника, програмиране и туризъм, както и повишаване на професионалната квалификация и преквалификацията на кадри	Обхванати ученици в дуално образование	Брой	313	83	80
	Училища/паралелки, включени в дуално образование		2 училища; 13 паралелки	2 училища, 13 паралелки	4
<b>Мярка 1.1.3.</b> Развитие на Техническия колеж като център за научни изследвания и иновации, предоставящ услуги за предприятията в Индустриалната зона	Акредитирани нови специалности	Брой	0	0	2
<b>Мярка 1.1.4.</b> Технологично обновяване на производствените дейности и развитие на бизнес инфраструктурата	Проекти за обновяване на производството	Брой	20	26	2



<b>Мярка 1.1.5.</b> Опазване и развитие на традиционни земеделски производства и подкрепа на производството на етерични масла	Стопанства за производство на етерични масла	Брой	7	-	5
<b>Мярка 1.1.6.</b> Модернизиране на инфраструктурата и подкрепа на изследователската дейност	Проекти/инициатив и в подкрепа на изследователската дейност	Брой	0	-	1
<b>Мярка 1.1.7.</b> Изграждане, модернизиране и поддържане на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура, подкрепа за бизнес инициативи и предприемачество	Обекти с обновена инфраструктура; проекти в подкрепа на бизнеса	Брой	0	0	3
<b>Мярка 1.1.8.</b> Развитие на малък и среден бизнес	Инициативи за подкрепа	Брой	0	0	1
<b>Мярка 1.1.9</b> Повишаване на инвестиционния интерес към община Казанлък	Инициативи/проект и/събития	Брой	1	1	2

### **Мярка 1.1.1. Развитие на Индустриална зона Казанлък**

#### **Индикатор - Рехабилитирани площи**

Индустриална зона - Казанлък е публично съвместно дружество между община Казанлък и Национална компания Индустриални зони, който има за цел привличането на инвеститори от страната и чужбина, и улеснението на реализацията и установяването на инвестиционни им проекти на територията на Община Казанлък.

През 2024 г. Община Казанлък е рехабилитирала на Индустриална зона - Казанлък площ за ползване, равняваща се на 68 336 кв.м.

### **Мярка 1.1.2. Развитие на професионалното дуално образование в областите машиностроене, електротехника, програмиране и туризъм, както и повишаване на професионалната квалификация и преквалификацията на кадри**



- **Обхванати ученици в дуално образование** – общия брой на учениците, обучаващи се в дуална форма на обучения в община Казанлък е 313 бр. Броят на обучаващите се в дуална форма, спрямо предходната 2023 г., е нараснал с 6 броя ученици.

- **Училища/паралелки включени в дуално образование**

На територията на община Казанлък има две училища, които има паралелки предоставящи обучение в дуална форма. Общия брой на паралелките в дуална форма на обучение в двете училища е 13 бр., а броя на учениците, обучаващи се в тях – 313 ученици. Разпределението на учениците и паралелките по училища е както следва:

- ПГ „Иван Хаджиенов“ – 5 бр. паралелки с насоченост „Машинен техник“ с включени 125 бр. ученици; 5 бр. паралелки с насоченост „Мехатроника“ с включени 126 бр. ученици
- ППМГ „Н. Обрешков“ – 3 бр. паралелки с професия „Приложен програмист“ с включени в тях 62 ученици.

#### **Мярка 1.1.4. Технологично обновяване на производствените дейности и развитие на бизнес инфраструктурата**

##### **Индикатор - Технологично обновяване на производството**

През 2024 г. приключва изпълнението на общо 20 проекта „Технологична модернизация в предприятието“, финансирани по Национален план за възстановяване и устойчивост, благодарение на което 20 бр. предприятия на територията на общината са обновили и модернизирани своето производство. Общата стойност на всички изпълнени проекти възлиза на 9 810 908,19 лв. От тях, общата стойност на БФП за всички предприятия е 4 871 932,97 лв., а съфинансирането от страна на предприятията е 4 938 975,22 лв.

#### **Мярка 1.1.5. Опазване и развитие на традиционни земеделски производства и подкрепа на производството на етерични масла**

##### **Индикатор - Стопанства за производство на етерични масла**

- През 2024 г. има 7 на брой новорегистрирани розопроизводители на територията на община Казанлък, с което броят им възлиза на 249. Има 1 регистриран розопреработвател на територията на общината през 2022 г., като през 2024 г. няма нови регистрирани.

#### **Мярка 1.1.9. Повишаване на инвестиционния интерес към община Казанлък**

##### **Индикатор - Инициативи/проекти/събития**

Индустриална зона – Казанлък е част от „Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Община Казанлък - „Устойчив социално-икономически растеж, подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“ с проектното предложение

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение и оценка на напредъка по изпълнението на „План за интегрирано развитие на Община Казанлък“ 2021 – 2027 година“



„Развитие на Индустриална зона – Казанлък“. Чрез този проект се цели стимулиране на индустриалните инвестиции, създаване на благоприятни условия за извършване на икономическа дейност и създаване на работни места.

- **Приоритет 2** – Развитие на културния и природен потенциал на общината, като основа за целогодишен туризъм

Мярка	Индикатор	Мерна единица	Стойност 2024	Стойност с натрупване (2021-2024)	Целева стойност
<b>Мярка 1.2.1.</b> Развитие на туризъм, популяризиране на съществуващите и създаване на нови туристически атракции и услуги за целогодишен туризъм	Обновени и създадени нови туристически атракции и обекти	Брой	Стартирана дейност	1	2
<b>Мярка 1.2.2.</b> Възстановяване, подобряване на достъпа и социализация на паметника на връх Бузлуджа и интегрирането му в туристическите маршрути и продукти	Проекти/инициатив и за популяризиране на дестинацията	Брой	Стартирана дейност	-	1
<b>Мярка 1.2.3.</b> Развитие на туристическия потенциал на язовир Копринка	Проекти/инициатив и за популяризиране на дестинацията	Брой	Стартирана дейност	0	1
<b>Мярка 1.2.4</b> Създаване на условия за развитие на хоби и спортен туризъм	Организации, предлагащи услуги за хоби и спортен туризъм	Брой	3	3+	2
<b>Мярка 1.2.5</b> Модернизиране на културните институти за предоставяне на конкурентен туристически продукт	Проекти/инициатив и модернизиране на културни институти	Брой	Стартирана дейност	2 +	3



<b>Мярка 1.2.6</b> Развитие на нематериалното културно наследство	Проекти/инициатив и/фестивали свързани с нематериалното културно наследство	Брой	5 +	5 +	5
<b>Мярка 1.2.7</b> Развитие на туристически район „Долината на розите“	Проекти/инициатив и/събития за развитие на туристически район „Долината на розите“	Брой	Стартирана дейност; Текуща дейност	1 +	1
<b>Мярка 1.2.8.</b> Обновяване и развитие на материалната база на културните институти	Ремонтирани/реновирани културни институти	Брой	4 Стартирана дейност	6 +	4

**Мярка 1.2.1. Развитие на туризъм, популяризиране на съществуващите и създаване на нови туристически атракции и услуги за целогодишен туризъм, с**

**Индикатор - Обновени и създадени нови туристически атракции и обекти**

**и**

**Мярка 1.2.3. Развитие на туристическия потенциал на язовир Копринка, с**

**Индикатор - Проекти/инициативи за популяризиране на дестинацията**

Община Казанлък е разработила своята Концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) „Устойчив социално-икономически растеж чрез подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“, в която има включени общо 15 проекта, за които се предвижда финансиране от различни програми.

В концепцията общината е включила различни проекти, насочеността на която е развитието на туристическия сектор.

През 2024 г. общинската администрация е разработила проектно предложение „Развитие на туристическия потенциал на язовир Копринка“, което е подадено началото на 2025 г. и чака своето одобрение за финансиране от програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.“

Провеждат се ежегодно различни културни инициативи, както за популяризиране на дестинацията яз. Копринка, така и за спомагане развитие на туризма на територията на община Казанлък. Ежегодно се провеждат: „Джаз фест“ край водите на язовира, „Празниците на тракийските царе, открита сцена за оперни представления съвместно със Старозагорската опера. Провеждани са още изложение на вина и деликатеси, обучение по гребане с каяк от Клуб за спорт и приключения „Свободен елемент“. Освен това гостите и посетителите на язовира могат да се възползват от услугата за разходка с туристическо корабче във водите на язовир Копринка, което е инициатива, изпълнявана от частен изпълнител, но популяризирана от община Казанлък.



### **Мярка 1.2.2. Възстановяване, подобряване на достъпа и социализация на паметника на връх Бузлуджа и интегрирането му в туристическите маршрути и продукти**

**Индикатор** - Проекти/инициативи за популяризиране на дестинацията

- Края на 2023 г. Община Казанлък стартира изпълнението на проект AR.C.H.ETHICS. Проектът е мрежа, обединяваща девет европейски града, които споделят общо наследство, свързано със сложно и противоречиво историческо минало (тоталитарни режими, спорни граници и т.н.). „Архитектура, хора, история и етика“ са четирите измерения на проекта за активизиране на „Лаборатории“ от заинтересовани лица за трансформиране на това наследство, съставено някога от изоставени пространства, в места за споделяне на знание и достигане на многоперспективни разбирания за миналото и нови визии за бъдещето както от местните хора, така и от посетителите на обекта на дисонантното наследство. Целта на проекта е да допринесе към дейността на Програма „Градски дневен ред“ към Европейския съюз и да даде конкретни решения на проблеми и предизвикателства изведени от Под-дейност 10: Дисонантно наследство в партньорството „Култура и културно наследство“. Съгласно Съвместна конвенция от 01.09.2023 г. между водещия партньор Община Чезена - Италия и партньорите по проекта за Оперативна програма URBACT IV бюджета на Община Казанлък е 65 725 евро.;
- Община Казанлък е разработила своята Концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) „Устойчив социално-икономически растеж чрез подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“. В концепцията е включен проект „Опазване и адаптация на монумент Бузлуджа – етап 1 – Консолидация“. Проектното предложение за проекта е разработено 2024 г. и подадено в началото на 2025 г. и очаква своето одобрение за финансиране по програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.“.

### **Мярка 1.2.4. Създаване на условия за развитие на хоби и спортен туризъм**

**Индикатор** - Организации, предлагащи услуги за хоби и спортен туризъм

На територията на общината има различни организации, клубове, които предлагат спортни услуги, спортен и хоби туризъм. Някои от организациите са:

- **Туристическо дружество „Орлово гнездо“** – дружеството организира и провежда разнообразни туристически дейности, включително пешеходни походи, излети, екскурзии и други инициативи, насочени към популяризиране на активния отдых сред природата. Към него функционират различни клубове по интереси, като Клуб по пешеходен туризъм, Клуб на жените-туристки "Орлица", Клуб на ветераните-туристи и Клуб по спелеология. Тези клубове предоставят възможности за участие в специфични туристически дейности и събития.;



- **„Клуб за спорт и приключения Свободен Елемент“** - основната дейност на клуба е насочена към организиране на спортни и приключенски мероприятия, с акцент върху младежи и деца. Те включват детски приключенски лагери сред природата с активности като планинско колоездене, каякинг в спокойни води, ориентиране по карта и обучения за природосъобразен начин на живот. Освен това, клубът предлага семейни приключенски програми, приключенски програми за възрастни и тимбилдинг събития и др.
- **Общинско предприятие „Казанлък Арт“**- дейността му е свързана с организиране на ключови събития като „Празника на розата“ и „Празниците на тракийските царе“. Предприятието координира културно-историческия туризъм, включително атракцията „Света на траките“;
- **Сайтът „Visit Kazanlak“** предлага подробна информация за туристическите маршрути и обекти в региона за спортен и хоби туризъм;
- Екопътеки и маршрути - популярни дестинации за спортен туризъм, включващи маршрути в долината на розите и Долината на тракийските царе.
- Община Казанлък поддържа редица спортни клубове – колоездене, планински преходи, ориентиране и др. Клубовете активно организират събития и тренировъчни програми, насочени към различни възрастови групи;
- Младежки инициативи и спорт на открито – картата за спорт на открито, разработена от Община Казанлък, популяризира различни активности, включително туристически обиколки и спортни състезания. Общинският план за младежта насърчава включването на младите хора в повече и различни спортни инициативи.

### **Мярка 1.2.5 Модернизиране на културните институти за предоставяне на конкурентен туристически продукт**

**Индикатор** - Проекти/инициативи и модернизиране на културни институти

*\* Индикатора е обвързан с **Мярка 1.2.8. - Индикатор - Проекти/инициативи модернизиране на културни институти**, следователно следва да се зачетат описаните в него проекти и инициативи към съответната мярка.*

- В концепция за интегрирани териториални инвестиции на община Казанлък „Устойчив социално-икономически растеж чрез подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“ има включени проекти за ремонт, реставрация и модернизация на културни институти. Проектни предложения „Съхранение и опазване на сградата на читалище „Светлина 1861“, гр. Шипка и „Ремонт на покрив и фасади и смяна на дограма на сградата на НЧ „Освобождение-1884“ с. Шейново“ са разработени 2024 г. и са на етап оценка.;

### **Мярка 1.2.6. Развитие на нематериалното културно наследство**

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение и оценка на напредъка по изпълнението на „План за интегрирано развитие на Община Казанлък“ 2021 – 2027 година“



**Индикатор** - Проекти/инициативи/фестивали свързани с нематериалното културно наследство

- Община Казанлък ежегодно провежда инициативи, фестивали и дейности свързани със съхранение и популяризиране на нематериалното културно наследство. Част от тези инициативи, фестивали и дейности са: Празник на розата и фестивал на розата, Празниците на тракийските царе, Чудомирови празници, Музикални празници „Академик Петко Стайнов и Национален хоров фестивал „Академик Петко Стайнов“, множество фолклорни фестивали, фестивала OPEN BUZLUDZHA на фондация „Бузлуджа“ и др.

### **Мярка 1.2.8 Обновяване и развитие на материалната база на културните институти**

- **Индикатор** - Ремонтирани/реновирани културни институти
- На **25.04.2024 г.** Община Казанлък и Министерство на регионалното развитие и благоустройството подписаха Договор № BG-RRP-4.020-0171-C01/25.04.2024 г. за финансиране на проект „Енергийно обновяване на сградата на НЧ „Възродена Искра – 2000“, гр. Казанлък“ финансиран по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.020 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт. Проектът е на обща стойност 440 611,08 лв., от които 345 789,90 лв. БФП, 67 501,98 лв. - допълващо национално финансиране от бюджета на Република България и 27 319,20 лв. – собствен принос на Община Казанлък. Продължителността на изпълнение е **22 месеца – до 25.02.2026 г.**
- Съгласно сключен договор № 11-ДС от 28.08.2024 г. между Община Казанлък и Агенция за хората с увреждания, се изпълнява проект „Осигуряване на външен достъп до Етнографски комплекс „Кулата“ гр. Казанлък“. Договорът е на обща стойност **5 424 лв.** Проектът предвижда адаптиране на централната алея/пътека на Етнографски комплекс „Кулата“ за нуждите на хората със специфични потребности при пространственото си придвижване. Чрез създаването на приобщаваща среда, хората с увреждания ще имат по-лесен достъп до културни събития, което води до повишено участие и ангажираност.
- В централната сграда на Художествена галерия – Казанлък бяха осъществени довършителни ремонтни дейности, свързани с изграждането на съвременна постоянна експозиция, отговаряща на очакванията и потребностите на публиките от ХХІ век. Във връзка с подготовката на редица временни изложби, както и гостувания в партньорски институции, в част от художествения фонд на институцията бяха проведени и консервационно-реставрационни намеси.



- Извършени са ремонтни дейност и естетизиране на работната и посетителска среда в общинската библиотека „Искра“ на стойност 26 337, 90 лв. Изцяло е подновено визията на отдел „Изкуства“, в чието пространство се случват творческите ателиета, срещи с автори, дискусии по актуални теми.;
  - Завършени са мерките за възстановяване и опазване на паметник на културата Тракийска гробница и култов комплекс „Оструша“, с категория „национално“ значение за бъдещите поколения. Осъществени са СМР дейности по консервация, реставрация и социализация на паметника.
- **Приоритет 3** – Развитие на устойчива градска мобилност и подобряване на качеството на транспортната

Мярка	Индикатор	Мерна единица	Стойност 2024	Стойност с натрупване (2021-2024)	Целева стойност
<b>Мярка 2.3.1.</b> Подобряване на експлоатационното състояние на общинските пътища и улици и на достъпа до обектите и местата за активен туризъм; социалната и здравната инфраструктура	Дължина на реконструирана или модернизирана улична и пътна мрежа	Км	12,258	+	40
	Изградени паркоместа	Брой	437	-	10
<b>Мярка 2.3.2.</b> Модернизиране на обществения пътнически транспорт, развитие на алтернативни форми на транспорт и подобряване качеството на транспортните услуги	Изградена мрежа от велоалеи	Км	0,665	22,665	10
	Обновен автобусен парк	Брой	В процес	0	5
	Осигурени атракционни транспортни средства	Брой	0	0	2
<b>Мярка 2.3.3.</b> Оптимизиране на схемата за транспортно обслужване на населението	Изготвени планови документи и проучвания за прилагане на план за организация на движението	Брой	4	5	1



### **Мярка 2.3.1. Подобряване на експлоатационното състояние на общинските пътища и улици и на достъпа до обектите и местата за активен туризъм; социалната и здравната инфраструктура**

- **Индикатор** - Дължина на реконструирана или модернизирана улична и пътна мрежа:

Чрез инвестиционната програма на общината финансирано изграждане, преасфалтиране и асфалтиране на множество улици на територията на общината, както и на обществената пътна мрежа.

Общата дължина на реконструираната пътна мрежа в гр. Казанлък и селата се равнява на 12,258 км.

Съгласно чл. 107, ал. 13, Приложение №3 от ЗДРБ 2024 г. са осигурени средства за капиталови разходи за Община Казанлък за:

- Кръгово кръстовище на западен вход/изход на гр. Казанлък с локално платно и техническа инфраструктура за включване в път I-6 на стойност 3 825 699 лв.;
- Изграждане на пътен възел на път I - 6, София - Бургас при км. 312 + 000 - 2 794 102,86 лв.;
- Реконструкция на общински път SZR2070 и изграждане на велосипедна алея от гр. Казанлък до язовир Копринка-поетапно: Етап 1 от км.0 + 000 до км.1 + 525 на стойност 4 049 810,02 лв.;

- **Индикатор** - Изградени паркоместа

- През 2024 г. са изградени 437 броя паркоместа на територията на общината. Финансирането за тяхното изграждане е заложено и осигурено от Инвестиционната програма на Община Казанлък. Част от новоизградените паркоместа се намират и са част от новоизградените 8 броя междублокови пространства на ул. Старозагорска, ул. Стоян Михайловски, ул. Орешака.

### **Мярка 2.3.2. Модернизиране на обществения пътнически транспорт, развитие на алтернативни форми на транспорт и подобряване качеството на транспортните услуги**

- **Индикатор** - Изградена мрежа от велоалеи

- През 2024 г. е изградена велоалея по ул. „Олимпиада“ в гр. Казанлък, финансирана чрез инвестиционната програма на общината.

- **Индикатор** - Обновен автобусен парк:

- На 14.05.2024 г. Община Казанлък и Министерство на регионалното развитие и благоустройството подписаха Договор № BG-RRP-8.013-0001-C01/14.05.2024 г. за финансиране на проект „Екологосъобразна мобилност – Община Казанлък – Община Павел баня“, финансиран по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, процедура BGRRP-8.013 – Екологосъобразна мобилност – Покана 1.

Водещ партньор и краен получател е Община Казанлък. Нейни партньори са – Община Павел баня, „Балканинвест“ ЕООД /операторът, действащ на територията на Община Казанлък/ и „Автобусни превози Павел баня“ ЕООД /операторът, действащ



на територията на Община Павел баня/. Общата стойност на проекта е 8 313 622,61 лева с ДДС, от които 6 250 346,35 лв. – БФП по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, 18 577,80 лева – допълващо национално финансиране от бюджета на Република България и 2 044 698,46 – собствен принос.

Продължителността на изпълнение е **19 месеца – до 14.12.2025 г.**

В проекта се предвижда подобряване на предоставяните транспортни услуги на териториите на Община Казанлък и Община Павел баня, чрез закупуване на общо 12 броя електрически превозни средства – 8 броя 8-метрови електробуса и 4 броя 10,5-метрови електробуса. Новият подвижен състав ще бъде разпределен както следва: 7 броя 8-метрови и 2 броя 10,5-метрови електробуса за Община Казанлък, а 1 брой 8-метров и 2 броя 10,5-метрови електробуса за нуждите на Община Павел баня. Предвижда се още доставка и монтаж на 6 броя зарядни станции, разпределени между двете общини, съответно: 4 броя за нуждите на Община Казанлък и 2 броя за нуждите на Община Павел баня с цел обезпечаване експлоатацията на новите електрически превозни средства. В рамките на проекта ще бъде надградена съществуващата информационна система за управление на градския транспорт в Община Казанлък. Предвижда се още реализация на мерки, фокусирани върху безопасната градска мобилност на пешеходците.

### **Мярка 2.3.3. Оптимизиране на схемата за транспортно обслужване на населението**

**Индикатор** - Изготвени планови документи и проучвания за прилагане на план за организация на движението

Съгласно нормативното задължение посочено в чл.6 т.1 от Наредба № 1/ 17.01.2001 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за организиране на движението по пътищата, Община Казанлък има одобрен Окончателен проект на Генералния план за организация на движението на територията на гр. Казанлък, със заповед № 2399/23.12.2021 г. на Кмета на Община Казанлък.

За периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. във връзка с изпълнението на гореспоменатия план, за въвеждане на еднопосочност, със заповед е въведено еднопосочно движение на ППС по 5 улици на територията на гр. Казанлък.

За същия период са изработени и съгласувани с ОД на МВР Стара Загора сектор „Пътна полиция“ 4 проекта за организация и безопасност на движението с вертикална сигнализация и хоризонтална пътна маркировка по главните улици, съвпадащи с IV – класния общински път преминаващ през населените места на територията на община Казанлък.

#### **➤ Приоритет 4 – Подобряване на цифровата свързаност**

<b>Мярка</b>	<b>Индикатор</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Стойност 2024</b>	<b>Стойност с натрупване</b>	<b>Целева стойност</b>
--------------	------------------	----------------------	----------------------	------------------------------	------------------------



<b>Мярка 2.4.1.</b> Изграждане на нови Wi-Fi точки за безплатен достъп на публични места в населените места и туристическите обекти	Изградени нови Wi-Fi точки за безплатен достъп	Брой	Текуща дейност	2	2
<b>Мярка 2.4.2.</b> Развитие на информационно общество и подкрепа за дигитализация	Изграден контролен център за видеонаблюдение	Брой	0	1	1
	Проекти/Обучения/инициативи за насърчаване/подобряване на цифровата грамотност и умения	Брой	0	0	1
	Предоставяни цифрови услуги от общината	Брой	Текуща дейност/ Стартирана дейност	3	10
<b>Мярка 2.4.3.</b> Подобряване на сигурността на населението чрез цифрова свързаност	Населени места и туристически обекти с осигурено видеонаблюдение	Брой	2	22	5
	Проекти за създаване на цифрова инфраструктура	Брой	0	0	1

**Мярка 2.4.1. Изграждане на нови Wi-Fi точки за безплатен достъп на публични места в населените места и туристическите обекти**

**Индикатор** - Изградени нови Wi-Fi точки за безплатен достъп

- През 2024 г. са допълнени и доизградени множество точки за Wi-Fi достъп на територията на община Казанлък.

**Мярка 2.4.2. Развитие на информационно общество и подкрепа за дигитализация**

**Индикатор** - Предоставяне на цифрови услуги от общината

През 2024 година Община Казанлък е стартирала дейност по въвеждането на нови електронни услуги, насочени към подобряване на административното обслужване и



улесняване на гражданите. Тези инициативи са част от по-широкия План за действие на общината за периода 2024-2027 г., който предвижда развитие на електронни услуги и посреднически дейности, включително наставничество и подкрепа за работодателите.

В допълнение, продължава използването на предлаганите от общината цифрови услуги:

- интегрирано електронно таксуване за закупуване на билети за пътуване и уеб порталът „[biletnasistema.kazanlak.bg](http://biletnasistema.kazanlak.bg)“;
- мобилно приложение PayPark, с което гражданите на общината имат възможност да заплащат престоя си в платените зони за паркиране.
- електронна услуга за заплащане на данъци - чрез системата **egov.bg**;

### **Мярка 2.4.3. Подобряване на сигурността на населението чрез цифрова свързаност**

**Индикатор** - Населени места и туристически обекти с осигурено видеонаблюдение

През 2024 година Община Казанлък предприе мерки за подобряване на сигурността и контрола в някои от своите обекти и населени места. По-конкретно:

- отпуснати са 15 000 лв. за инсталиране на бариери и видеонаблюдение в гробищния парк на Казанлък, заложен в инвестиционната програма за 2024 г.;
- Заложени са 5 000 лв. за изграждане на система за видеонаблюдение в „ИЕК Кулата“;
- заложени са 3 000 лв. от инвестиционната програма на общината за изграждане на видеонаблюдение в кметство с. Овощник;
- В инвестиционната програма на общината е заложено поставяне на видеонаблюдение в ДГ № 7 „Буратино“ на стойност 6 000 лв.;
- Доразвито е видеонаблюдението в с. Шейново, с. Хаджидимитрово и гр. Шипка.

#### ➤ **Приоритет 5** - Опазване на околната среда и управление на ресурсите

<b>Мярка</b>	<b>Индикатор</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Стойност 2024</b>	<b>Стойност с натрупване (2021-2024)</b>	<b>Целева стойност</b>
<b>Мярка 2.5.1.</b> Подмяна на водопроводи и намаляване на загубите при доставката на питейна вода	Населени места с обновена водопроводна мрежа	Брой	Стартирана дейност; Текуща дейност	2	5



<b>Мярка 2.5.2.</b> Изграждане на канализационни мрежи и подобряване на пречиштането на отпадните води	Населени места с обновена канализационна мрежа и достъп до ПСОВ	Брой	Стартирана дейност; Текуща дейност	3	5
<b>Мярка 2.5.3.</b> Подобряване експлоатационното състояние на водоизточниците за водоснабдяване и изграждане на нови	Подобрили/изградени нови водоизточници	Брой	0	1	2
<b>Мярка 2.5.4.</b> Създаване на система за ранно предупреждение за риск от наводнения, пожари, природни и други бедствия	Изградена система за ранно предупреждение	Брой	0	1	1
<b>Мярка 2.5.5.</b> Повишаване на енергийната ефективност в публичния сектор, изграждане на енергийно ефективно осветление на населените места, на зарядни станции и паркоместа за електромобили	Сгради публична собственост с подобрени енергийни характеристики	Брой	Стартирана дейност; Текуща дейност	4	3
	Населени места с обновено осветление		4; Стартирана дейност;	4	5
	Изградени зарядни станции		Стартирана дейност	1	1
	Изградени паркоместа за електромобили		0	2	2
<b>Мярка 2.5.6.</b> Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради	Жилища с подобрени енергийни характеристики	Брой	Стартирана дейност	0	30
<b>Мярка 2.5.7.</b> Използване на природния потенциал	Реализирани проекти за ВЕИ	Брой	0	-	1



за производство на ел. енергия и отопление от възобновяеми източници	Изградени геотермални системи и инсталации		0	0	1
<b>Мярка 2.5.8.</b> Развитие и подобряване на парковата среда и зелените площи в населените места и на зоните около туристическите обекти	Населени места и туристически обекти с обновена паркова среда и зелени площи	Брой	3	6	10
<b>Мярка 2.5.9.</b> Опазване и подобряване управлението на горите и горските ресурси	Изготвен лесоустройствен план	Брой	0	0	1
<b>Мярка 2.5.10.</b> Оптимизиране управлението на битовите и промишлените отпадъци	Населени места обхванати от системата за разделно събиране и компостиране на отпадъците	Брой	Текуща работа	2	20
	Разработени общински документи за управление на отпадъците и опазване на околната среда	Брой	0	4	2
<b>Мярка 2.5.11</b> Подкрепа за животните	Модернизиране на общински приют за бездомни кучета	Кв.м.	0,47	0,47	100
	Чипирани/кастрирани кучета	Брой	293	1178	100
	Кампании в защита на животните	Брой	3	5	1

### **Мярка 2.5.1. Подмяна на водопроводи и намаляване на загубите при доставката на питейна вода**

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение и оценка на напредъка по изпълнението на „План за интегрирано развитие на Община Казанлък“ 2021 – 2027 година“



### **Индикатор - Населени места с обновена водопроводна мрежа**

#### ○ **Казанлък**

- Проект „Основен ремонт на ОВ и ВиК инсталация на Детска ясла № 6 „Надежда“, гр. Казанлък“ Изпълнението на проекта се осъществява в два етапа: - Етап 1: Подмяна на тръбна разводка и радиатори на отоплителната инсталация“. Инвестиционният проект е изготвен през 2023 г. Изпълнението на проекта стартира през 2024 г. Средствата са осигурени от бюджета на Община Казанлък. Тяхната стойност се равнява на 335 520,67 лв., като тук влизат разходите и за Етап: Подмяна на тръби за водопровод и канализация.

В периода края на 2024 г. – началото на 2025 г. по проекта се реализират строително-монтажни работи, осъществяване на строителен и авторски надзор.

- През 2024 г. са изградени канализация и водопровод по северната част на ул. „Олимпиада“ в гр. Казанлък на стойност 180 000 лв.

### **Мярка 2.5.2. Изграждане на канализационни мрежи и подобряване на пречистването на отпадните води**

#### **Индикатор - Населени места с обновена канализационна мрежа и достъп до ПСОВ**

- Община Казанлък приключи успешно изпълнението на проект „Изграждане на ВиК инфраструктурата на територията на град Крън, I етап на строителство, III подетап“ – доизграждане на гл. колектор I – от о.к. 244 до о.к. 12 с второстепенна канализационна мрежа към него за квартали 92, 93, 40, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 39, 38“.

Проектът е финансиран от Държавния бюджет чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Финансирането се осъществи на два етапа. Със сключване на Споразумение № РД 02-30-191 от 28.10.2022 г. са осигурени 1 699 292,00 лв. без ДДС, а със сключване на Допълнително споразумение № 1/13.12.2023 г. към Споразумение № РД-02-30- 191/28.10.2022 г. – са осигурени средства в размер на 1 649 804,92 лв. без ДДС. Обща стойност на финансирането с ДДС се равнява на 4 018 916,30 лв.

С получените средства бе осигурено необходимото финансиране за извършване на строително-монтажните работи, упражняване на авторски и строителен надзор. Проектът беше успешно отчетен към Министерство на регионалното развитие и благоустройството на 30.10.2024 г.;

- Изградена е канализация и водопровод по северната част на ул. „Олимпиада“ в гр. Казанлък на обща стойност 180 000 лв.;
- Изпълнява се Етап 2: Подмяна на тръби за водопровод и канализация на проект „Основен ремонт на ОВ и ВиК инсталация на Детска ясла № 6 „Надежда“, гр. Казанлък“;
- Изграждане на битово-фекална канализация в с. Копринка на стойност 168 615 лв.



Стартиран е и II етап – етап Проектиране, за изграждане на локално пречиствателно съоръжение за битово-фекална канализация.

### **Мярка 2.5.5. Повишаване на енергийната ефективност в публичния сектор, изграждане на енергийно ефективно осветление на населените места, на зарядни станции и паркоместа за електромобили**

- **Индикатор** - Сгради публична собственост с подобрени енергийни характеристики:

- На 25.04.2024 г. Община Казанлък и Министерство на регионалното развитие и благоустройството подписаха Договори:
  - № BG-RRP-4.020-0171-C01/25.04.2024 г. - „Енергийно обновяване на сградата на НЧ „Възродена Искра – 2000“, гр. Казанлък“. Срок на изпълнение до **25.02.2026 г. (22 месеца)**;
  - № BG-RRP-4.020-0170-C01/25.04.2024 г. за финансиране на проект „Енергийно обновяване на сградата на Военен отдел, гр. Казанлък“ със срок на изпълнение до **25.01.2026 г. (21 месеца)**;
  - № BG-RRP-4.020-0168-C01/25.04.2024 г. за финансиране на проект „Енергийно обновяване на сградата на Общинска администрация Казанлък“ със срок на изпълнение до **25.04.2026 г. (24 месеца)**.
- Стартиран е проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и вътрешна модернизация на ОДЗ с. Енина – филиал на ДГ №1 „Здравец“, гр. Казанлък“. Заложено е изпълнението на мерки за енергийна ефективност и вътрешно обновяване на пространствата за достигане на съвременните условия, необходими за предоставяне на здравословни, качествени и мотивиращи образователни и възпитателни услуги, които да доведат до подобрени образователни резултати и добра социализация на децата.  
Предложението за изпълнение на инвестицията се финансира по Национален план за възстановяване и устойчивост, съгласно Договор № BG-RRP-1.007-0135-C01 от 15.02.2024 г. Стойността на инвестицията е 966 869,86 лв., като изпълнението ще се осъществи в рамките на 20 месеца.

- **Индикатор** - Населени места с обновено осветление

- На 21.10.2024 г., със заключителна пресконференция, Община Казанлък успешно приключи изпълнението на проект „Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на Община Казанлък“, финансиран по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.025 - Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - Покана 1.

Проектът е на обща стойност 1 232 671,00 лв. с ДДС - 100% БФП, от които Европейско финансиране са 1 029 876,33 лева с ДДС и Национално съфинансиране 202 794,67 лева с ДДС. Срокът за изпълнение е от 21.08.2023 г. до 21.02.2025 г.



Основната цел на проекта бе модернизация на системите за външно изкуствено осветление в четири населени места в община Казанлък: гр. Казанлък, гр. Крън, с. Розово и гр. Шипка. Общият брой монтирани нови светодиодни осветители в четирите населени места е 4501 бр. В гр. Казанлък са монтирани 5 броя автономни фотоволтаични светодиодни осветители. В гр. Крън, гр. Шипка и с. Розово. е надградена системата за управление и мониторинг на уличното осветление, чрез монтаж на 17 броя табла за управление, в които са поставени допълнителни технически средства за контрол и управление и добавяне на нови точки за регулиране.

- Стартира проект „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на община Казанлък – Етап 2“, който е продължение и надграждане на резултатите от изпълнения вече проект „Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на Община Казанлък“, Етап 1, завършил изпълнение 21.10.2024 г.

През втория етап, който стартира края на 2024 г., Община Казанлък се очаква въвеждане на енергийно спестяващи мерки/действия по физическа замяна на съществуващите (работещи/неработещи) живачни лампи с високо налягане, натриеви лампи високо налягане и компактни луминисцентни лампи с нови светодиодни осветителни тела и допълване на местата, където има стълбове без осветители. Планува се и въвеждане на интелигентна, цифрова система за управление, контрол и мониторинг на уличното осветление, което включва поставяне на нови табла за управление.

Проектът ще се изпълнява на територията на Община Казанлък и обхваща следните населени места: с. Голямо Дряново, с. Горно Изворово, с. Горно Черковище, с. Долно Изворово, с. Дунавци, с. Енина, с. Копринка, с. Кънчево, с. Овощник, с. Ръжена, с. Средногорово, с. Хаджидимитрово, с. Черганово и с. Ясеново.

Стойността на инвестицията възлиза на 1 886 259,80 лв. и се финансира от Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - Покана 2“.

Изпълнението на дейностите ще бъде осъществено в рамките на 12 месеца.

- **Индикатор** – Изградени зарядни станции

На 14.05.2024 г. Община Казанлък и Министерство на регионалното развитие и благоустройството подписаха Договор № BG-RRP-8.013-0001-C01/14.05.2024 г. за финансиране на проект „Екологосъобразна мобилност – Община Казанлък – Община Павел баня“, финансиран по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, процедура BGRRP-8.013 – Екологосъобразна мобилност – Покана 1.

Водещ партньор и краен получател е Община Казанлък. Нейни партньори са – Община Павел баня, „Балканинвест“ ЕООД и „Автобусни превози Павел баня“ ЕООД. Общата стойност на проекта е 8 313 622,61 лева с ДДС.

Продължителността на изпълнение е **19 месеца** – до **14.12.2025 г.**



В проекта се предвижда подобряване на предоставяните транспортни услуги на териториите на Община Казанлък и Община Павел баня, чрез закупуване на общо 12 броя електрически превозни средства.

Предвижда се още доставка и монтаж на **6 броя зарядни станции**, разпределени между двете общини, съответно: 4 броя за нуждите на Община Казанлък и 2 броя за нуждите на Община Павел баня. с цел обезпечаване експлоатацията на новите електрически превозни средства.

### **Мярка 2.5.6. Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради**

**Индикатор** - Жилища с подобрени енергийни характеристики

През 2024 г. са подадени общо 21 на брой проектни предложение за саниране на многофамилни жилищни сгради. Одобрени са 3 от тях и следва подписване на договор за предоставяне на БФП. Общата стойност за изпълнението на мерките по санирането им възлиза на 5 228 469,89 лв., като тази стойност може да подлежи на корекция след подписването на административния договор за БФП.

### **Мярка 2.5.8. Развитие и подобряване на парковата среда и зелените площи в населените места и на зоните около туристическите обекти**

**Индикатор** - Населени места и туристически обекти с обновена паркова среда и зелени площи

- През 2024 г. е извършено изграждане и оборудване на мини футболно игрище в обществения парк в с. Ясеново на стойност 15 000 лв., финансирано от ПУДООС.
- Извършено е реновиране на централния парк в с. Овощник и е създадена площадка за спорт и забавления на стойност 15 000 лв. финансирани от ПУДООС.
- В гр. Казанлък са обновени парковете: Парк на ул. "Пушкин" ; Парк „Васил Левски“; Парк на ул. "Константин Величков" ; Парк на ул. "Бачо Киро" ; Парк на ул. "Емануил Манолов"; Парк „Тюлбе“ е частично ремонтиран, дейностите по ремонта продължават.  
Извършена е реконструкция на парк Розариум в гр. Казанлък, в т.ч. проектиране, на стойност 492 509 лв.

### **Мярка 2.5.10. Оптимизиране управлението на битовите и промишлените отпадъци**

**Индикатор** - Населени места обхванати от системата за разделно изхвърляне и компостиране на отпадъци

- Във връзка с надграждането на системата за разделно събиране на разделно събрани отпадъци от опаковки (PCOO) са закупени 5 нови мобилни центрове. Три от тях са позиционирани, както следва: паркинг „Институт на розата“; Паркинг на стадион „Севтополис“; Надлеза на пътя с. Овощник – Казанлък. Четвърти център ще бъде



поставен на паркинг „Арсенал“. Предстои уточняване на терена за поставяне на петия център.

Общата стойност разходвана за 5-те центъра възлиза на 50 000 лв. заложили в инвестиционната програма на общината.

### **Мярка 2.5.11. Подкрепа за животните**

- **Индикатор** – Модернизиране на общински приют за бездомни кучета

През 2024 г. е извършена модернизация в сградата на приюта за бездомни кучета в гр. Казанлък. Дейностите по модернизация обхващат почти всички помещения в приюта, което се равнява на 470 кв.м.

Направените подобрения включват създаване на нов сектор за малки и подрастващи кучета, както и стая за болни и реанимирани животни (стационар) оборудвана с климатик. Налице е новосъздадено отделение за приготвяне на храната за животните, а съхранението на храната става в облицовано с ламаринен таван и метални врати помещение. Според изискванията е изградено място за съхранение на трупове на животни с хладилник тип фризер с поддържане на ниски температури .

Приютът е оборудван с нови съдове за храна и вода на кучета спазвайки всички хигиенни условия. Ремонтира се и стария ограден навес.

Поставено е ново външно осветление на цялата територия на приюта тип прожектори. Преобоядисани са клетките в секторите и кучешките колибки.

Преоборудвана беше амбулаторията на приюта. Закупен е нов пистолет с упойващи стрели, който подпомага залавянето на безстопанствени кучета, както и закрутка, с която се улеснява работата, за залавянето на животните. Дарен е нов анестезиологичен апарат от лекарите, който е щадящ за животните при наложили се оперативни дейности и стерилизатор за стерилизиране на хирургическите инструменти. Допълнително са закупени нови такива, поради пълна амортизация на съществуващите.

- **Индикатор - Чипирани /кастрирани кучета**

- В политиката на Община Казанлък са залегнали безплатни кастрационни кампании за безстопанствени кучета и котки, провеждани два пъти годишно през месеците април – октомври. През пролетната кампания са кастрирани общ брой кучета и котки 129 бр. През есенната кампания са кастрирани общ брой кучета и котки 164 бр., като това се осъществява благодарение на доброволческа работа на двама лекари.

- **Кампании за защита на животните**

- Сключен е договор между Община Казанлък и Австрийската фондация „Помощ за животните в южна Австрия“, с който се осигурява подпомагането на приюта с храна и медикаменти.
- През 2024 г. се продължава добрата практика от предходната 2023 г. за провеждане на безплатни кампании за кастрация на животни, в следствие на което са се провели 2 такива и са кастрирани общо 293 кучета и котки.



- **Приоритет 6** - Модернизиране на социална и здравна инфраструктура и подобряване качеството на предлаганите услуги

Мярка	Индикатор	Мерна единица	Стойност 2024	Стойност с натрупване (2021-2024)	Целева стойност
<b>Мярка 3.6.1.</b> Ремонт на сградите и доставка на ново оборудване и апаратура за здравните заведения	Ремонтирани здравни заведения	Брой	2; Стартирана дейност	4 +	2
	Привлечени средства за модернизация и оборудване	Лева	-	-	5 МЛН. ЛВ.
<b>Мярка 3.6.2.</b> Подобряване на здравното обслужване на населението	Населени места с осигурени лекарски практики	Брой	14	14	15
	Населени места с осигурен достъп до лекарствени средства	Брой	5	5 +	10
<b>Мярка 3.6.3.</b> Осъществяване на превенция от заболяемост и подобряване на здравните услуги	Проекти/инициативи за превенция	Брой	Текуща работа	-	1
<b>Мярка 3.6.4.</b> Извършване на ремонтни дейности и доставка на ново оборудване за детските ясли в общината	Ремонтирани и обновени детски ясли	Брой	4 Текуща работа	4	4
<b>Мярка 3.6.5.</b> Подобряване на условията за предоставяне на образователни услуги	Ремонтирани и обновени обекти/сгради на образователна инфраструктура и прилежащи дворни пространства	Брой	Стартирана дейност; Текуща дейност 12 ДГ/ 21 уч.з.	14/21	4
<b>Мярка 3.6.6.</b> Създаване на нови и подобряване качеството	Ремонтирани и обновени обекти/сгради на	Брой	2	8	3



на предоставяните социални услуги	социална инфраструктура				
	Новоразкрити социални услуги	Брой	0	7	4
<b>Мярка 3.6.7.</b> Мерки за намаляване броя на децата рано напускащи училище	Проекти/инициативи/кампании за намаляване броя на напускащите, по-голям обхват и интеграция на соц. уязвими групи	Брой	Текуща дейност; +	1	1
<b>Мярка 3.6.8.</b> Мерки за осигуряване на трудова заетост на хора с увреждания и за социална интеграция на хора от маргинализираните общности	Създадени социални предприятия	Брой	0	0	1
<b>Мярка 3.6.9.</b> Модернизиране на спортната инфраструктура и изграждане на нови места за спорт на открито със свободен достъп	Ремонтирани и обновени обекти/сгради на спортната инфраструктура	Брой	3	5	3
<b>Мярка 3.6.10.</b> Развитие на младежки дейности и подкрепа за младежка активност	Проекти/инициативи за младежки дейности	Брой	10	16	2

### **Мярка 3.6.1. Ремонт на сградите и доставка на ново оборудване и апаратура за здравните заведения**

- **Индикатор** – Ремонтирани здравни заведения

В периода 2021-2023 г. са извършвани различни ремонтни дейности в ДКЦ Поликлиника и МБАЛ „Христо Стамболски“ ЕООД, но дейностите по ремонт и модернизация на двете здравни заведения продължава и през 2024 г.:

- „ДКЦ районна поликлиника – Казанлък“ ЕООД



През 2024 г., със собствени средства, бяха закупени и въведени в експлоатация следните дълготрайни материални активи: 2 броя ехографи на стойност 28 860 лв.; видеопринтер към ехограф – 1 брой за 1380 лв.; комбинирана лазерна система на стойност 2 940 лв. Извършено е и обновяване на 2-ри и 3-ти етаж, както и на звено „Физиотерапия“, като размерът на обновлението се равнява на 126 251 лв.

Закупената техника за нуждите на ДКЦ през 2024 г. е:

- електротерапевтичен апарат за 2 700 лв.;
- ултразвуков апарат за 2 940 лв.;
- апарат за вакуум терапия за 3 460 лв.,
- комбинирана лазерна система с 2 излъчвателя за 2 940 лв. и др.
- кислороден концентратор за 2 580 лв.;
- автоматичен биохимичен анализатор за 24 000 лв.;
- ехограф с линеен трансдюсер за 14 580 лв.;
- видеопринтер за 1380 лв.;
- 1 бр. климатик за 1375 лв.;
- ехограф с абдоминален трансдюсер и лазерен принтер за 14 280 лв.;
- 2 бр. колонни климатика на стойност 10 280 лв.

○ МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД

През 2024 г. са направени следните инвестиции и подобрения, заложили за финансиране от Община Казанлък:

- Закупена Рентгенова тръба за КТ GE Optima, на стойност 106 000,00 лв.;
- Закупен газов стоманен котел 100 квт/СМР, на стойност 55 343,83 лв.

Със собствени средства МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък, осигурява:

- Склад за инвентар за дизелов генератор, на стойност 4037,36 лв.;
- Система за омекотяване на вода BNT, на стойност 1980,00 лв.;
- Анализатор автомат. Хематологичен ВС – 6000, на стойност 1350,00 лв.;
- Комин за газов котел, неръждаем, изолиран, огнеупорен, на стойност 18 870,00 лв.;
- Компютри и периферия - 5 броя, на стойност 5 306,40 лв.;
- Компресор AVAS A29 за 1415,00 лв.;
- Климатизици – 5 броя, на стойност 6 325,20 лв.

○ Община Казанлък е подала проектно предложение, за ремонт на здравните служби в гр. Крън и селата - Розово, Ясеново и Бузовград, което е на етап оценка за предоставяне на БФП.

### **Мярка 3.6.2. Подобряване на здравното обслужване на населението**

- **Индикатор** - Населени места с осигурени лекарски практики
- Четиринадесет на брой населени места на територията на община Казанлък, от общо двадесет, са с осигурена лекарска практика.



Предприети са мерки за ремонт на здравните служби в няколко населени места, като целта е с тяхната модернизация да се постигне целевата стойност, заложена за индикатора до 2027 г.

- **Индикатор** - Населени места с осигурен достъп до лекарствени средства
- В 5 населени места на територията на общината има аптеки и съответно осигуряван достъп до лекарствени средства;
- Община Казанлък изпълнява проект BG05SFPR002-2.001-0116-C03 „Грижа в дома в община Казанлък“ по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027. Договорът на стойност 1 683 189,71 лв. и е с краен срок за изпълнение на дейностите до 03.01.2025 г. В рамките на проекта се осигурява подкрепа в домашна среда на възрастни лица в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, живеещи на територията на община Казанлък, предоставяйки им почасови социални и интегрирани здравно-социални услуги. В рамките на настоящия проект, почасови интегрирани услуги се предоставят на над 180 потребителя, като за всеки един услугата е насочена към индивидуални водещи потребности в дейности, в които лицата срещат затруднение и се нуждаят от подкрепа.

### **Мярка 3.6.3. Осъществяване на превенция от заболяемост и подобряване на здравните услуги**

#### **Индикатор** - Проекти/инициативи за превенция

- През 2024 г. продължава своето действие проект BG05SFPR002-2.003-0107-C01 „Бъдеще за всяко дете в община Казанлък“. Той е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския социален фонд и има за цел да надгради и доразвие постигнатото от Община Казанлък, като ПАРТНЬОР и сдружение “Бъдеще за децата”, като БЕНЕФИЦИЕНТ, в посока превенция на изоставянето, подобряване на грижата за най-уязвимите деца, подкрепа на семействата и промяна в общността. Проектът е с насоченост развитието на две дейности, като втората дейност специфицирана в реализиране на директна работа на терен в общността за превенция и подкрепа на маргинализирани етнически общности и подобряване на достъпа до социално-здравни услуги.
- Община Казанлък провежда ежегодна кампания за безплатни очни прегледи на деца. Кампаниите стартират през 2022 г., когато общината закупува мобилен апарат Plusoptix S12C /рефрактометър/ за очен скрининг. През месец Октомври 2024 г. стартира четвърта поредна кампания за безплатни прегледи на деца в детските градини на територията на общината, като за периода 2023/2024 учебна година, броят на децата минали преглед с апарата възлиза на 1453.

### **Мярка 3.6.4. Ремонтирани и обновени детски ясли**

#### **Индикатор** - Ремонтирани и обновени детски ясли

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение и оценка на напредъка по изпълнението на „План за интегрирано развитие на Община Казанлък“ 2021 – 2027 година“



През 2024 г. в четири на брой ясли на територията на общината са извършени дейности за ремонт и модернизация:

- **В ДДЯ № 4 "Пролет", гр. Казанлък** – изградена е нова ограда на детската ясла на стойност 51 089,07 лв. Извършени са също строително-ремонтни дейности на терасите, включващи хидроизолация, подмяна на подовата настилка, укрепване на парапетите, преобоядисване на част от фасадата на детската ясла за 49 280,80 лв. ;
- **В ДДЯ № 5 "Детелина", гр. Казанлък** - обновена е настилката във вътрешния двор на яслата. Положени са каучукови ударопоглъщащи плочи на площ 70 кв.м., стойността за което се равнява на 5 103 лв.  
Обособен е втори санитарен възел за персонала на детската ясла. Закупени са нови електрически уреди - прахосмукачки, листовсъбирачка и др., за поддръжка на двора и групите в яслата;
- **В ДДЯ № 6 „Надежда“, гр. Казанлък** – боядисана е оградата на ясленото заведение. Извършен е текущ ремонт на покрива и терасите на стойност 41 482 лв. Извършен е ремонт на фаянсовата и теракотна облицовка на кухнята, като размера на стойността за това е 16 930 лв.  
Стартирал е проект „Основен ремонт на ОВ и ВиК инсталация на Детска ясла № 6 „Надежда“, гр. Казанлък“. Изпълнението му се осъществява в два етапа - Етап 1: Подмяна на тръбна разводка и радиатори на отоплителната инсталация и Етап 2: Подмяна на тръби за водопровод и канализация.  
Инвестиционните проекти по двата етапа са изготвени през 2023 г., а тяхното изпълнение стартира през 2024 г. Средствата за изпълнение на мерките по проекта са осигурени от бюджета на Община Казанлък, като тяхната стойност се равнява на 335 520,67 лв. Към края на 2024 г. проекта е на етап реализация на строително-монтажни работи, осъществяване на строителен и авторски надзор.
- **В ДДЯ № 8 „Васил Левски“, гр. Казанлък** поставени са тенти (сенници) на терасите на първия етаж на стойност 11 000 лв.

### **Мярка 3.6.5 Подобряване на условията за предоставяне на образователни услуги**

**Индикатор** - Ремонтирани и обновени обекти/сгради на образователна инфраструктура и прилежащи дворни пространства

- И през 2024 г. Община Казанлък спечели финансиране по Проект „Красива България“ към Министерството на труда и социалната политика за изпълнение на проект „Пристройка за спален корпус към сградата на „**Детска академия за развитие на таланти**” - с. **Розово**“. В рамките му е предвидено обособяване на терена и изграждане на грубия строеж за спалния корпус. Освен извършване на строително-ремонтни дейности на обекта, Община Казанлък сключи договор за професионално обучение с Център за професионално обучение към КНСБ. Целта е провеждане на курс за професионално обучение на 12 регистрирани в ДБТ безработни лица по професия „Социален асистент“, специалност „Подпомагане на



деца” за придобиване на втора квалификационна степен – част от професията. Общата стойност на инвестицията е в размер на 409 591,00 лв.;

- В **Общински Детски Комплекс „Св. Иван Рилски“**, гр. Казанлък бе реновирана и оборудвана залата по балет, за да отговаря на всички съвременни условия и изисквания за ползване. Финансирането се предоставя от НП „Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици“, като стойността му възлиза на 17 000 лв. Със собствени средства на ОДК „Св. Иван Рилски“ са закупени три броя климатици на обща стойност 7 100 лв.

○ **В Детските градини:**

- На 15.02.2024 г. се подписва договор № BG-RRP-1.007-0135-C01 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и вътрешна модернизация на ОДЗ с. Енина – филиал на ДГ №1 „Здравец“, гр. Казанлък“, финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост. В проекта са заложени мерки повишаване на енергийна ефективност на сградата и вътрешно обновяване на пространствата за достигане на съвременните условия, необходими за предоставяне на здравословни, качествени и мотивиращи образователни и възпитателни услуги, които да доведат до подобро образователни резултати и добра социализация на децата. Финансирането е на стойност 966 869,86 лв. Предвижда се мерките да бъдат изпълнени в рамките на 20 месеца (до 15.10.2025 г.).
- ДГ № 2 „Снежанка“ – извършен е ремонт на санитарни помещения със собствени средства на институцията, възлизащи на около 30 000 лв.;
- ДГ № 3 „Теменуга“ - изградена нова площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата по проект към Национална програма „Безопасност на движението по пътищата“ към МОН. Стойност на проекта е 9 600 лв. ;
- ДГ № 6 „Еделвайс“, гр. Казанлък - направени са инвестиции от бюджета на образователната институция за около 8 000 лв. за създаване на кабинет в основна сграда за работа на екипа за подкрепа за личностно развитие, монтиране на осветление в двора на основна сграда, ремонт на спално помещение в една от групите, закупени интерактивни дъски и мултимедийни проектори и др.;
- ДГ № 7 „Буратино“, гр. Казанлък - със собствени средства са извършени текущи ремонтни дейности във филиала в с. Горно Черковище за около 15 000 лв. Осъществен е частичен ремонт на санитарни помещения, поставяне на видеонаблюдение, поставени 2 броя климатици, както е осъществен и ремонт на дирекцията в градината.;



Спечелени са проекта от градина по НП „Хубаво е в детската градина“ и „Безопасност на движението по пътищата“, чрез които се предоставят средства на обща стойност 7 500 лв.;

- **ДГ № 8 „Юрий Гагарин“ с филиал в с. Розово** - в централната сграда са извършени подобрения със средства от бюджета на детската градина – поставяне на ламинат във фоайе и коридори, обособяване кабинет на психолог, ремонт на стълби в южно крило.

По проект Еразъм е изграден градински център и опитно поле в дворно пространство.;

- **ДГ № 9 „Слънчице“ , гр. Казанлък** - извършен е ремонт на покрива на източната част на сградата, разрушен в следствие на бурята от 13.06.24 г., на стойност 49 781,89 лв., финансиран от Община Казанлък.

Със средства от бюджета на детската градина са закупени два броя комбинирани детски съоръжения на стойност 5 922 лв. Извършени са ремонтни дейности за 11 265 лв., сменена е дограмата за 7 755 лв., закупено е оборудване на стойност 16 600 лв.

Изградена е система за вътрешно и външно видеонаблюдение в двата филиала - с. Черганово и с. Копринка на обща стойност 4 000 лв.

По Национална програма „Хубаво е в детската градина“ 2023 г. , са закупени 3 детски маси с пейки и 1 голяма черна дъска, оформящи част от дворното пространство в “занималня на открито” – на стойност 2 691,00 лв.

По Национална кампания „За чиста околна среда – 2024“ са монтирани две детски площадки и едно комбинирано детско съоръжение, два броя детски пикник маси с пейки и една детска къщичка с пейки и занимателни игри, като общата стойност за монтирането и закупуването на всички съоръжения е 5 802 лв. ;

- **ДГ № 11 „Слънце“ град Казанлък** - със средства от бюджета на институцията е извършен цялостен ремонт на покрива във филиала в с. Кънчево. Извършени са мерки за смяна на дограмата и поставяне на окачен таван, общата стойност за което стойността възлиза на 54 960 лв. Закупени са също така нови мебели.

В централната сграда в град Казанлък е извършено освежаване на дворното пространство за 2 000 лв.;

- **ДГ № 13 „Мечо Пух“, гр. Казанлък** - от бюджета на детската градина е закупен един колонен климатик на стойност 5000 лв. за занималнята във филиал в с. Хаджидимитрово, както и пет броя колонни климатици на стойност 16 000 лв. за занималните в централна сграда в гр. Казанлък. Закупени са четири броя компютри на стойност 4 000 лв. Поставена е ударопоглъщаща настилка на детската площадка на стойност 4 210 лв. ;

- **ДГ № 15, „Звънче“, гр. Казанлък** - със собствени средства в размер на 66 270 лв., детската градина е извършила ремонтни дейности и оборудване на сградата си, както



и облагородяване на дворното пространство. Осъществена е подмяна на настилка на дворна площадка с настилка от бетонови блокчета, извършен е текущ ремонт на два броя санитарни помещения в централна сграда, оборудван и обзаведен е ресурсен кабинет в градината, закупени са два броя интерактивни дъски. Закупени са два броя климатици за 11 068 лв.

Изградена е външна площадка по БДП по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ на стойност 9 776 лв.;

- **ДГ № 16 „Роза“, гр. Казанлък** - през 2024 г., след реновиране и обзавеждане на едно от неизползваните помещения, се разкри нова група за учебната 2024/2025 г. Осъществяват се мерки за изграждане на ново котелно помещение и газифициране на детската градина, предвидената стойност за което се равнява на 130 000 лв. Със средства по формула за разпределение на средствата във функция „Образование“ са закупени и монтирани съоръжения за игра, спорт и отдих за две площадки на двора в основната сграда, разходвано за което са 20 514 лв. Извършен е основен ремонт и обзавеждане на помещения в градината, с цел разкриване на нова група в основната сграда ( на II етаж) за 30 592 лв.
- **ДГ № 17 „Славейче“, гр. Казанлък** - в централната сграда на градината, със средства от собствения ѝ бюджет, са направени инвестиции и подобрения, изразяващи се в закупуване на ново оборудване и обзавеждане за около 30 000 лв. Закупени са гардероби, съдомиялна, спално бельо за две групи, мултимедийни проектори и екрани, лаптоп. Обособен е кът на приказките с библиотека. Набавено е оборудване за сензорна стая. Закупени народни носии за персонала и деца на детската градина. Извършен е ремонт на санитарен възел и др. Във филиала в с. Ръжена за около 24 000 лв. е подменена дограмата, закупени са метални гардероби за една от групите в градината, закупен е климатик за втория етаж, подменено е спалното бельо и олекотените завивки, подменени са две врати, извършен е ремонт на тоалетни на първия етаж, закупени са щори на спалня на втория етаж, както и за занималните на първи и втори етаж.;
- **ДГ № 18 „Пчелица“, гр. Казанлък** - със средства в размер на 27 000 лв. от бюджета на детската градина са закупени два броя климатици за филиала в с. Бузовград. Осъществено е реновиране на двора на детската градина в основна сграда в град Казанлък. Изградена е площадка по БДП. В двора на основна сграда са засадени 12 броя трайни дървесни видове и 100 метра храсти.

#### ○ **В Училищата:**

- В началото на 2024 г., посочените 4 училища печелят финансиране по проект по *Модул 1 „Проектиране и изграждане на нови физкултурни салони“* на Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г. към Министерството



на образованието и науката. Целта на тази програма е подобряване на спортната култура и физическото възпитание в училищата, чрез предприемането на мерки, които да доведат до изграждане, разширяване и модернизирание на спортната база на училищата и създаване на условия за пълноценното ѝ използване за физическо възпитание и спорт от учениците, както за провеждане на редовните часове, така и на дейности извън учебния план.

Общата стойност на финансирането за изграждане на нови физкултурни салони в четирите училища се равнява на 6 000 000 лв. БФП и 335 535,55 лв. съфинансиране от Община Казанлък.

**За ОУ „Мати България“, гр. Казанлък** общият бюджет на инвестицията възлиза на 1 704 955,37 лв., от които БФП е в размер на 1 500 000,00 лв. и съфинансиране от бенефициента в размер на 204 955,37 лв. Основните дейности, които ще се изпълняват са СМР по изграждане на физкултурния салон и самото му оборудване и обзавеждане.

**За ОУ „Христо Ботев“, с. Енина** общият бюджет на инвестицията възлиза на 1 539 666,38 лв., от които БФП е в размер на 1 500 000,00 лв. и съфинансиране от бенефициента в размер на 39 666,38 лв. Основните дейности, които ще се изпълняват са СМР по изграждане на физкултурния салон и самото му оборудване и обзавеждане.

**За ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Хаджидимитрово“** общият бюджет на инвестицията възлиза на 1 570 776,10 лв., от които БФП е в размер на 1 500 000,00 лв. и съфинансиране от бенефициента в размер на 70 776,10 лв. Основните дейности, които ще се изпълняват са СМР по изграждане на физкултурния салон и самото му оборудване и обзавеждане.

**За ОУ „Антон Страшимиров“, гр. Казанлък“** общият бюджет на инвестицията възлиза на 1 520 137,70 лв., от които безвъзмездното финансиране е в размер на 1 500 000,00 лв. и съфинансиране от бенефициента в размер на 20 137,70 лв. Основните дейности, които ще се изпълняват са СМР по изграждане на физкултурния салон и самото му оборудване и обзавеждане.

Срокът за изпълнение на мерките и дейностите по проектите е 31 декември 2027 г.

- Община Казанлък изпълнява проект „Изграждане на нов физкултурен салон към **Профилирана природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“**, финансиран от Министерство на младежта и спорта (ММС). Изпълнението на дейностите и мерките по проекта приближават своя край.

Проектът е на обща стойност 1 371 021,25 лв. с ДДС, от които: 858 437,00 лв. са осигурени от Министерство на младежта и спорта; 441 478,00 лв. през 2024 г. отново от ММС; 71 106,25 лв. осигурени от Общинския бюджет.

В края на 2024 г. по проекта са реализирани строително-монтажни работи, както и осъществяване на строителен и авторски надзор. Осъществява се доставка и



монтаж на обзавеждане и оборудване за новоизградения физкультурен салон. Предстои да бъде извършено геодезическо заснемане, енергийно сертифициране и въвеждане на обекта в експлоатация.

- **ОУ „Георги Кирков“, гр. Казанлък** - спечели мащабен проект по Национална програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкультурни салони в 23 държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г. към МОН, Модул 3 „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“. Бюджетът на проекта е 126 000 лв. Към края на 2024 г. е изготвен инвестиционен проект и доклад за оценка на съответствието на техническия инвестиционен проект със съществените изисквания към строежа. Направени инвестиции и подобрения в размер на 56 866 лв. за обзавеждане на училищен стол, обзавеждане на актова зала, ремонт на покрив и отоплителна инсталация.
- **СУ "Екзарх Антим I", гр. Казанлък** – в учебното заведение са направени инвестиции за реновиране и обновяване на материалната база направени чрез бюджета на образователната институция, както и средства по програми и проекти, в общ размер на 280 000 лв. Извършена е доставка на специализирано мебелно обзавеждане на втори STEM център, боядисване на спортно игрище, ремонт на метална ограда, обновяване на актова зала, ремонт на покрив и др.;
- **ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Казанлък** - закупено е ново оборудване и обзавеждане за една класна стая и интерактивни дисплеи за 4 класни стаи, които са на обща стойност 33 000 лв. Закупено е оборудване на за кабинет по география на стойност 14 856,80 лв. по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. Реализираните дейности по НП „България – образователни маршрути“ са на обща стойност 22 000 лв.;
- **ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Казанлък** - от бюджета на училището е закупено оборудване на нов компютърен кабинет, ново обзавеждане на една класна стая и климатик на обща стойност 53 928 лв. По проект „Образование за утрешния ден“ за закупени 2 броя интерактивни дисплеи за 13 965 лв.;
- **ОУ „Чудомир“, гр. Казанлък** - подмяна на разпределителни тръбопроводи на отоплителната инсталация в размер на 30 000 лв., преведени от Община Казанлък;
- **ОУ „Кулата“, гр. Казанлък** – извършено е асфалтиране на спортната площадка на стойност 60 000 лв. със средства по формулата за разпределение на бюджета във функция „Образование“. Изградена е Зелена класна стая „Заедно можем“ по Национална кампания „Чиста околна среда – 2024 г.“ към ПУДООС, на стойност 7 500 лв. От бюджета на училището е извършен ремонт на санитарни помещения за 16 000 лв.;



- **ОУ „Мати България“, гр. Казанлък** - одобрен проект на Община Казанлък за изграждане на нов физкултурен салон с прогнозна стойност – 1 648 983 лв. - Участие по Национална програма за изграждане на училищна СТЕМ среда - на стойност 363 500 лв., от които около 120 000 лв. са усвоени за оборудване на високотехнологични свързани класни стаи (ВОСКС).  
Закупено е ново оборудване и обзавеждане за класни стаи на стойност 15 500 лв.;
- **ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Казанлък** - закупено е ново оборудване (интерактивни дисплеи, лаптопи, принтери, паркинг стойки за велосипеди) със средства от бюджета на училището, на обща стойност от 30 000 лв.;
- **ОУ "Д-р Петър Берон" с. Овощник** - със средства от бюджета на училището са преобоядисани всички класни стаи и е подменена изцяло подовата настилка на една от тях, на обща стойност над 3 000 лв.;
- **ОУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Крън** - закупено е ново оборудване със средства от национални програми към МОН, както и със собствени средства - интерактивни дисплеи, преносими и настолни компютри, графични таблети, мултимедиен проектор със стойка, както и едноместни чинове със столчета /1-4 клас/ - 20 бр.;
- **ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Кънчево** - закупено ново оборудване на обща стойност 37 705 лв. със средства от следните национални програми: НП „Осигуряване на съвременна, сигурна, достъпна образователна среда“, по която е оборудвана стая за Занимания по интереси; НП „Заедно в изкуствата и спорта; Проект „Успех за теб“ - дооборудван ресурсен кабинет; НП „БДП“- Разчертана е спортна площадка и обособено помещение по БДП. - Подготвени три помещения за СТЕМ кабинети, на стойност 175 000 лв.;
- **ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ръжена** - със средства от бюджета на образователната институция са извършени подобрения и инвестиции за около 43 000 лв. Извършен е ремонт на покрива на котелното помещение, ремонт на училищната ограда, подмяна на 6 бр. врати, поставяне на вертикални щори в 7 класни стаи, оборудване и обзавеждане на ресурсен кабинет, външна и вътрешна площадка по БДП и др.;
- **ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Шипка** - поставяне на метални решетки на физкултурния салон и компютърния кабинет за 4 280 лв. от бюджета на училището, закупени маси за залата за хранене, както и оборудване за около 6 000 лв.;



- **ОУ “Д-р Петър Берон”, с. Шейново** - обособена външна площадка за обучение на учениците по дейности, свързани с безопасността на движението по пътищата по НП “Безопасност на движението по пътищата”, на стойност 4 500 лв. като училището дофинансира 20 % от тази сума.;
- **ОУ "Васил Левски", с. Бузовград** - ремонтирана и възстановена срутила се част от оградата на училищния двор на стойност 4 000 лв., финансиран от Община Казанлък.;
- **ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ с. Хаджидимитрово** - със съдействието на Община Казанлък бе спечелен проект за изграждане на физкултурен салон в двора на ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, с. Хаджидимитрово, по Програма на МОН за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 - 2026 г.“.  
Осъществен е ремонт на покрив, компрометиран в резултат на силна буря. Общата стойност на ремонта е 12 800 лв., от които Община Казанлък е осигурила 8 000 лв.

### **Мярка 3.6.6. Създаване на нови и подобряване на качеството на предлаганите социални услуги**

- **Индикатор** - Ремонтирани и обновени обекти/сгради на социална инфраструктура:
- Проект **„Реформиране на Дом за стари хора, гр. Казанлък, ул. „Петьо Ганин" № 52“** На 29.07.2024 г. Община Казанлък сключва Договор № BG-RRP-11.010-0051-C01/29.07.2024 г. за безвъзмездна финансова помощ за извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане на Дом за стари хора ул. „Петьо Ганин“ № 52. Договорът се финансира по Инвестиция „Модернизиране на дългосрочната грижа“ към Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели. Община Казанлък ще осигури подходяща социална инфраструктура чрез извършване на строителство, ремонт, реконструкция и обновяване на сградния фонд на Дом за стари хора, гр. Казанлък, ул. “П. Ганин” №52 във връзка с превеждане на съществуващите домове за стари хора в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастните хора в над трудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата. Домът за стари хора е социална услуга за резидентна грижа за възрастни хора в над трудоспособна възраст без увреждания и функционира като държавно делегирана дейност. Капацитетът на услугата е 122 потребители. Стойността на договора е 4 109 973,95 лв., а срокът за изпълнение на дейностите е 16 месеца.
- Проект **„Реформиране на Дом за стари хора, гр. Казанлък, бул. "Александър Батенберг" № 220“** - на 29.07.2024 г. Община Казанлък сключи договор № BG-RRP-11.010-0052-C01/ 29.07.2024 г. за безвъзмездна финансова помощ за извършване на строителство, ремонт, реконструкция и обновяване на сградния фонд на Дом за стари



хора № 3. Договорът се финансира по Инвестиция „Модернизирани на дългосрочната грижа“ към Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели. Социалната услуга Дом за стари хора, град Казанлък, бул. "Александър Батенберг" № 220 функционира като държавно делегирана дейност. Капацитетът на услугата е 62 потребители. Стойността на договора е 2 188 797,32 лв., а срокът за изпълнение на дейностите е 16 месеца.;

- По одобрен Проект на Фондация на Smurfit Карра и след подписан договор с Община Казанлък и „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания със седалище гр. Казанлък“, ул. „Маньо Стайнов“ № 11, получава дарение на обща стойност 38 600 лева. През месец януари 2024 г. дарението е реализирано, като са закупени за нуждите на предоставяните социални услуги в Центъра МПС 8+1 за транспорт от и до домовете на потребителите и крос-тренажор за активна рехабилитация на потребителите. В началото на 2024 г. бяха закупени още: уреди бягаща пътека, комбиниран уред „Тиего“ за активна и пасивна рехабилитация на горни и долни крайници, мобилен мини уред за активна и пасивна рехабилитация на горни и долни крайници. През месец септември 2024 г. са закупени допълнително мебели за помещенията – дивани, столове и шкафчета за потребителите.;
- В началото на 2024 г. „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“, кв. „Васил Левски“ № 34А, гр. Казанлък е извършен основен ремонт, включващ боядисване на всички помещения, подмяна на мека мебел в общото пространство, подмяна на щори във всекидневна и стаите на потребителите. Монтаж на нов климатик и смяна на плочки в кухненски блок и в две от баните. Във всички стаи на Центъра са подменени старите щори с нови, които осигуряват по-добра светлинна изолация и естетичен 46 вид на помещенията. Закупени бяха и нови кухненски уреди, които да се използват за затопляне на храната на децата в Центъра.

### **Мярка 3.6.7. Мерки за намаляване броя на децата рано напускащи училище**

**Индикатор** – Проекти/инициативи/кампании за намаляване на броя на напускащите, по-голям обхват и интеграция на социално уязвими групи.

- Община Казанлък продължава изпълнението на проект BG05SFPR002-2.003-0107-S01 „Бъдеще за всяко дете в община Казанлък“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

В проекта са заложили две дейности. С първата дейност се доразвиват четири социално-здравни центъра или т. нар. „Къщи на семействата“, чиято цел е да продължат да събират и подкрепят родители и деца. Цели се родителите на децата, които срещайки се там, да общуват помежду си, да обменят информация и опит, да си помагат, а от друга страна децата им да развиват своите социални и когнитивни умения с помощта на специалисти. Втората дейност е реализиране на директна работа на терен в общността за превенция ранното отпадане от системата и засилване



интереса към включване на децата, както и подкрепа на маргинализирани етнически общности и подобряване на достъпа до социално-здравни услуги.

Проектът е на обща стойност 383 695,01 лв. и е с краен срок за изпълнение на дейностите 01.06.2025 г.

- Община Казанлък ежегодно изготвя „План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък“. Планът се разработва в съответствие с Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък, приета от Общински съвет – Казанлък с Решение № 1040/27.07.2023 г., Протокол № 59. В Годишния план на дейностите се включват дейности за създаване на условия за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността чрез осигуряване на подкрепа за личностно развитие в подходяща физическа, психологическа и социална среда на деца и ученици със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания.;
- Община Казанлък организира множество инициативи и кампании с цел превенция от ранното отпадане на ученици като:
  - Организиране на извънучилищни дейности, културни събития, спортни мероприятия, конкурси, състезания за мотивация на децата и учениците за активно участие в училищния живот;
  - В училищата и в детските градини са проведени много благотворителни и доброволчески дейности от ученици за ученици в социален риск от изключване. През 2024 година почти всички детски градини са организирали благотворителни базари и кампании. Отпускани са месечни стипендии и еднократни помощи за закупуване на дрехи и учебни помагала на ученици в социален риск или в затруднено материално положение. Закупувани са тетрадки, папки, моливи, флумастери, моливници, скицници, блокове за рисуване и други за ученици, застрашени от отпадане. Осигурявана е допълнителна закуска на ученици в нужда;
  - Насърчаване на сътрудничеството и взаимодействието между всички отговорни институции, имащи отношение за обхвата на учениците, подлежащи на задължително обучение. Община Казанлък, РУО – Стара Загора, отдел „Закрила на детето“ при ДСП, РУ на МВР, училища и детски градини работят съвместно в процеса по предотвратяване на преждевременното напускане на подлежащи на образование деца и ученици;
  - и др.

### **Мярка 3.6.9. Модернизирание на спортната инфраструктура и изграждане на нови места за спорт на открито със свободен достъп**

**Индикатор** – Ремонтирани и обновени обекти/сгради на спортната инфраструктура

- На 18.03.2024 г. Община Казанлък и Министерство на регионалното развитие и благоустройството подписаха Споразумение № ВГ-РД-02-30-213/18.03.2024 г. за

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение и оценка на напредъка по изпълнението на „План за интегрирано развитие на Община Казанлък“ 2021 – 2027 година“



финансиране на Проект № ОР-24.001-1416 „**Реконструкция на общински спортен обект "Колодрум"** в гр. Казанлък, в закрыта многофункционална спортна зала”. Съгласно споразумението, Министерство на регионалното развитие и благоустройството се съгласява да предостави на Община Казанлък средства в размер до 13 500 000 лв., представляващи максимална финансова подкрепа за цялостната реализация на проекта, която може да получи общината, съгласно предвидената обща прогнозна стойност на проекта по Приложение № 3 към чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 година. Но с допълнително споразумение № ВГ-РД-02-30-213(1)/02.09.2024 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството се съгласи да увеличи предоставените на Община Казанлък средства в размер на 17 930 700 лв., представляващи максимална финансова подкрепа за цялостната реализация на 12 приоритетния проект, която може да получи общината, съгласно предвидената обща прогнозна стойност на проекта по Приложение № 3 към чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г.

- През м. Септември 2024 г. в гр. Казанлък бе открита нова модерна писта за велосипеди, тротинетки, ролери и скейтбордове. Пистата бе открита от заместник министъра на младежта и спорта - доц. Стоян Андонов, в Европейската седмица на спорта. Модулното съоръжение, позволяващо екстремно каране, е разположено западно от Младежкия дом в Казанлък. Пистата се състои от два дълги участъка и два 60-градусови завоя. Модулната писта предлага безопасно и развлекателно забавление на открито, с което се насърчава здравословния начин на живот сред подрастващите.
- През 2024 г. е извършено изграждане и оборудване на мини футболно игрище в обществения парк в с. Ясеново на стойност 15 000 лв., финансирано от ПУДООС.
- Извършено е реновиране на централния парк в с. Овощник и е създадена площадка за спорт и забавления на стойност 15 000 лв. финансирани от ПУДООС.

\* Община Казанлък е подала проектно предложение „Развитие на туристическия потенциал на язовир Копринка”, в което е включено изграждане на Воден център на брега на яз. Копринка, разработването на горски/планински веломаршрути, довършителни работи за превръщане на древен птицевглав тракийски кораб в туристическа атракция и изграждане на сцена на брега на язовир Копринка.

Проектът е част от концепцията за интегрирани териториални инвестиции „Устойчив социално-икономически растеж чрез подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“ на Община Казанлък и е на етап оценка.

### **Мярка 3.6.10. Развитие на младежки дейности**

**Индикатор** - Проекти/инициативи за младежка дейност

- Община Казанлък провежда множество инициативи за младежки дейности всяка година включващи спортни състезания, турнири, конкурси, инициативи от различен



сорт (четене, рисуване, розобер и т.н.), които се извършват както самостоятелно така и съвместно с различни организации.;

- СНЦ „Клуб за спорт и приключения Свободен Елемент“ е активен участник в младежките дейности в община Казанлък, като работи съвместно с други организации и сдружения за развитието на гражданското общество и насърчаване на младежката активност, организирайки множество спортни и други събития.

➤ **Приоритет 7** - Развитие на капацитета на общинската администрация

Мярка	Индикатор	Мерна единица	Стойност 2024	Стойност с натрупване (2021-2024)	Целева стойност
<b>Мярка 3.7.1</b> Подкрепа за дигитализация в администрацията	Дигитализирани общински регистри/архиви	Брой	2	2	2
	Дигитализирани административни услуги		3	-	5
	Създадени бази данни		Текуща работа	4	2
	Предоставяни електронни услуги от общината		117	117 +	10
	Разработени ПУП		108	669	5
<b>Мярка 3.7.2.</b> Повишаване капацитета на общинска администрация за периода	Общински служители преминали обучения за повишаване на капацитета и квалификацията	Брой	70	146	20
	Разработени проекти от общинска администрация		56	79	10
<b>Мярка 3.7.3.</b> Развитие на междуобщинско, междурегионално и международно сътрудничество и партньорството и взаимодействието с бизнеса и НПО сектора	Съвместни проекти/инициативи	Брой	1; Стартирана дейност;	7	2



<b>Мярка 3.7.4.</b> Капацитет за стратегическо планиране и разработване на планови документи и проучвания	Разработени планови документи и проучвания	Брой	4	6	3
--	--	------	---	---	---

### Мярка 3.7.1. Подкрепа за дигитализация в администрацията

- **Индикатор** - Дигитализирани общински регистри/архиви
  - През 2024 г. са дигитализирани регистрите и архивите за договорите за приватизация в деловодната система на Община Казанлък.  
Стартирана е и поетапната дигитализация на базите данни на ГРАО за всички населени места.
- **Индикатор** - Дигитализирани административни услуги
  - Дигитализирани през 2024 г. са следните услуги: удостоверения за характеристики на поземлен имот; Издаване на удостоверения за премахната сграда; Заявления за пропуск за паркиране на територията на общината.
- **Индикатор** - Създадени бази данни
  - Стартирана е поетапната дигитализация на базите данни на ГРАО за всички населени места на територията на община Казанлък.
  - За поредна година Община Казанлък кандидатства по Национална програма „Информационно комуникационни технологии“ към МОН и е одобрена за финансиране на електронни дневници за всички 13 общински детски градини, на стойност 14 300 лв. за учебната 2024/2025 г.
- **Индикатор** - Предоставяни електронни услуги от общината
  - Община Казанлък поддържа електронен регистър, в който предоставя 117 на брой електронни услуги.
  - Продължава използването на интегрирана информационна система „Училищно и детско здравеопазване“ и през учебната 2024/2025 г., въведена като инициатива от община Казанлък 2023 г., след одобрението и за финансиране на стойност 14 300 лв. по Национална програма „Информационно комуникационни технологии“ към МОН. Тази система позволява създаването на електронно досие на всяко дете в учебно заведение.



- **Индикатор** - Разработени ПУП
- През 2024 г. има 108 на брой одобрени проекти за подробни устройствени планове (ПУП);

### **Мярка 3.7.2. Повишаване капацитета на общинска администрация за периода**

- **Индикатор** - Общински служители преминали обучения за повишаване на капацитета и квалификацията
- През 2024 г. общо 70 служителя от общинска администрация са преминали обучения за повишаване на квалификацията и капацитета си.
- **Индикатор** - Разработени проекти от общинска администрация
- През 2024 г. общинската администрация е разработила 56 проектни предложения (ПП). Едни от най-съществените ПП са за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, подавани на два етапа, с общ брой от 39 ПП, както и ПП подадени и включени в Концепция за интегрирани териториални инвестиции на община Казанлък, като броят им възлиза на 8 ПП.

### **Мярка 3.7.3. Развитие на междуобщинско, междурегионално и международно сътрудничество и партньорството и взаимодействието с бизнеса и НПО сектора**

#### **Индикатор** - Съвместни проекти/инициативи

- В края на 2023 година, Община Казанлък стартира проект “AR.C.H.ETHICS“ по програма URBACT IV. Проектът по програма URBACT IV се изпълнява с водещ бенефициент Община Чезена, Италия и 8 партньори, в т.ч. Казанлък (България), Лерос (Гърция), Пермет (Албания), Краков (Полша), Гданск (Полша), Лайпцигх (Германия), Бетера (Испания), Вила Нова де Сервейра (Португалия). Дейностите по проекта целят да се повиши капацитета на европейските градове за превръщането на дисонантното наследство в двигател за социална иновация. Това ще допринесе до подпомагането и разпространяването на европейската „памет“ на двадесети век. В рамките на проекта ще бъде разработен План за устойчивото управление на паметник Бузлуджа;
- Община Казанлък е разработила своята Концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) „Устойчив социално-икономически растеж чрез подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“, в която има включени общо 15 проекта, за които се предвижда финансиране от различни програми. Подадени са 8 проектни предложения от общия брой 15, които чакат своето одобрение за финансиране по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027“, както и 2 проектни предложения, предвидени за финансиране по програма „Образование“ 2021-2027“.



Проектите в концепцията на община Казанлък са с включени партньори в лицата на различни организации, сдружения, читалища, както и две съседни общини – община Мъглиж и община Павел Баня.

### **Мярка 3.7.4. Капацитет за стратегическо планиране и разработване на планови документи и проучвания**

- **Индикатор** - Разработени планови документи и проучвания

През 2024 г. общинската администрация е разработила следните планови и стратегически документи:

- Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на община Казанлък за периода 2024 – 2027 г., приета с Решение №26/22.12.2023 г. на Общински съвет – Казанлък.;
- „План за действие на община Казанлък 2024-2027 г.“ в изпълнение на „Национален план за действие за периода 2024-2027 г.“, съобразно Националната и Областна стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030). Планът е приет с Решение №224/25.07.2024 г. на Общински съвет Казанлък.;
- Изготвен е „Общински план за младежта на община Казанлък за 2024 г.“, приет с Решение №35/25.01.2024 г. на Общински съвет – Казанлък.;
- През 2024 г., с Решение № 323/28.11.24 г. на Общински съвет-Казанлък, е одобрен стратегическият документ „Междинна оценка за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Казанлък 2021-2027 година“.

## **3.2. ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ**

Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на ПИРО. Те отразяват очаквания синергичен ефект от изпълнението на заложените мерки по приоритетни направления. Индикаторите за резултат надграждат индикаторите за продукт, като целта е да покажат цялостно ситуацията в общината. По-голяма част от тези индикатори се отчитат в края на периода или при изготвяне на междинна оценка.

В настоящата годишна оценка на изпълнението на ПИРО, ще се разгледат и отчетат четири на брой индикатори за резултат:



Индикатор	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчетане	Базова стойност 2024 г.	Целева стойност до 2027 г.
<b>по Специфична цел 1</b>					
Привлечени от общината и предприятията средства от различни финансови източници	Лева	ИСУН, НСИ, Община Казанлък	В края на отчетния период		40 млн. лв.
Брой микро, малки, средни и големи предприятия	Брой	НСИ, Община Казанлък	На 3 години		90 бр.
Брой ученици, ползващи обновена и модернизирана образователна инфраструктура	Брой	Община Казанлък	На 3 години		250 бр.
Обновени и модернизирани туристически обекти	Брой	Община Казанлък	В края на отчетния период		2
Обновени и модернизирани културни институции	Брой	Община Казанлък	В края на отчетния период		4
<b>Реализирани нощувки</b>	<b>Брой</b>	<b>НСИ, Община Казанлък, ЕСТИ</b>	<b>Ежегодно</b>	<b>86 798 бр.</b>	<b>20 хил.</b>
Създадени индустриални зони	Брой	Община Казанлък	В края на отчетния период		1
Новооткрити предприятия	Брой	НСИ, Община Казанлък	В края на отчетния период		10
<b>Проведени културни събития</b>	<b>Брой</b>	<b>Община Казанлък</b>	<b>Ежегодно</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>по Специфична цел 2</b>					
Населени места с обновена/рехабилитирана улична мрежа	Брой	Община Казанлък	В края на периода		10



Населени места с ремонтирана/рехабилитирана канализационна мрежа	Брой	ВиК оператор, Община Казанлък	В края на отчетния период		5
Населени места с ремонтирана/рехабилитирана водопроводна мрежа	Брой	ВиК оператор, Община Казанлък	В края на отчетния период		5
Обществени сгради с внедрени мерки за ЕЕ	Брой	Община Казанлък	В края на отчетния период		3
Създадени/обновени паркове и зелени площи	Дка	Община Казанлък	В края на отчетния период		5
Газифицирани публични и жилищни сгради	Брой	Община Казанлък	В края на отчетния период		70
<b>Проекти за изграждане на цифрова инфраструктура</b>	<b>Брой</b>	<b>Община Казанлък</b>	<b>Два пъти в рамките на периода</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Специфична цел 3</b>					
Подобренени/рехабилитирани/изградена нови обекти за спорт	Брой	Община Казанлък	При междинна оценка на ПИРО и в края на периода		3
<b>Капацитет на социалните услуги</b>	<b>Брой</b>	<b>АСП, Община Казанлък</b>	<b>На две години</b>	<b>798</b>	<b>200</b>
Ремонтирани/обновени обекти на здравна инфраструктура	Брой	Община Казанлък	При междинна оценка на ПИРО и в края на периода		2



Проекти/инициативи разработени в партньорство	Брой	Община Казанлък	При междинна оценка на ПИРО и в края на периода	2
---	------	-----------------	---	---

➤ **Индикатор - Капацитет на социалните услуги**

Община Казанлък предлага следните социални услуги:

- Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – 14;
- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания- 14;
- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - 14;
- Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - 8;
- Център за обществена подкрепа – 80;
- Център за социална рехабилитация и интеграция – 25;
- Асистентска подкрепа – 167;
- Дневен център за деца с увреждания – 90;
- Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – 15;
- Защитено жилище "Оптима" – 8;
- Дневен център за стари хора – 24;
- Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – 40;
- Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства - 30;
- Дом за стари хора на ул. "Петьо Ганин " № 52 - 122;
- Дом за стари хора на бул."Ал.Батенберг" №220 – 62;
- Дом за пълнолетни лица с деменция "Димитър Папазов" – 70;
- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – 15;

Общият капацитет на предлаганите услуги възлиза на 798, което е с 56 повече от предходната 2023 г.



#### **IV. ДЕЙСТВИЯТА, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО**

##### **4.1. Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни**

За да се осигури необходимата информация за процеса на наблюдение и оценка на ПИРО се приема система от индикатори. За всеки от индикаторите се посочва мерната единица, в която ще се измерва, източниците на информация, периодичността на събирането на информация, базовата стойност за отчитане на изменението, както и целевата стойност, която се очаква да бъде достигната до края на периода на действие на плана.

Орган за наблюдение на ПИРО е общинският съвет. Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на ПИРО, като в процеса участват и представители на заинтересованите страни. За постигнатите резултати и напредък в изпълнението на плана се изготвят годишни доклади, които се одобряват от общинския съвет по предложение на кмета. Годишните доклади се изготвят и внасят за обсъждане и одобрение до 31 март на всяка следваща година. Те са публични и се оповестяват на интернет-страницата на общината, а копие от тях се изпраща на председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване.

Основните източници за информация при разработване на Годишните доклади включват: НСИ – данни от текущата статистика, дирекция „Бюро по труда“, ГРАО, РУО, ИСУН 2020, РИОСВ, РЗИ, експлоатационни дружества, общинска служба „Земеделие“, областно пътно управление, официални регистри, дирекции и отдели в специализираната общинска администрация.

##### **4.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми**

Основни източници на информация за отчитане на индикаторите в Годишния отчет са Националният статистически институт (НСИ) и отдел „Стратегически изследвания“ - Стара Загора (ОСИ) към ТСБ – Югоизток, както и база данни на общинска администрация.

##### **4.3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на ПИРО**

Осигуряване на публична информация, относно цялостния процес на изготвяне, съгласуване, приемане, изпълнение, наблюдение, оценка и актуализиране на Планът за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година, както и информация за потенциалните ползи, резултатите и въздействието от прилагането на общинския план за развитие, се осъществява чрез:

Годишен доклад за 2024 г. за наблюдение и оценка на напредъка по изпълнението на „План за интегрирано развитие на Община Казанлък“ 2021 – 2027 година“



- Изготвяне на Годишен доклад за изпълнение на ПИРО 2021-2027. Доклада се внася за одобрение от Общински съвет – Казанлък;
- Участие в заседания и обмен на информация с Регионален съвет за развитие на Югоизточен район за планиране;
- Годишни отчети на Кмета на Община Казанлък;
- Отчет за изпълнение на бюджета на Община Казанлък;
- Публикуване на информация на интернет страницата на община Казанлък - <https://www.kazanlak.bg/> и интернет страницата на Общински Съвет – Казанлък - <https://obs.kazanlak.bg/> ;
- Поставяне на информационни табели за източниците на финансиране на изпълнените проекти
- Справка на всички проекти на територията на община Казанлък на сайта на община Казанлък - <https://www.kazanlak.bg/>
- Прессъобщения в печатни и електронни медии, репортажи, презентации, пресконференции и други публични събития, във връзка с изпълнение на заложените проекти в Планът за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027.

#### **4.4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със секторните политики, планове и програми на територията на общината, включително мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптацията към вече настъпили промени;**

При определянето на стратегическите цели и приоритетите за развитие на община Казанлък в периода 2021-2027 г. са отчетени промените в законодателството на ЕС за периода 2021-2027 г., залегнали в общия регламент за прилагане на европейските структурни и инвестиционни фондове, както и целите и областите на подпомагане от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд. Стратегията за развитие на общината е синхронизирана с Европейската стратегическа рамка на кохезионната политика, с което изпълнението ѝ ще има принос както за намаляване на икономическите, социалните и териториалните различия между българските и европейските региони, като същевременно ще допринесе за опазване на културното наследство и традиции, като част от културното разнообразие в ЕС.

Взети са предвид промените в националното законодателство за регионално развитие като е предложена стратегия за интегрирано развитие на общината при засилен териториален подход. Отчетени са наличните местни потенциали, включително като основа за прилагане на интегрирани териториални инвестиции. Направеният анализ за икономическото, социалното и екологичното развитие е послужил за основа от една страна за определяне на силните страни и сравнителни предимства по отношение на бъдещото



развитие, както и на слабите страни и актуалните проблеми и техните териториални измерения, които ще бъдат решавани с приетата стратегия за развитие

ПИРО на община Казанлък интегрира европейските и национални цели в областта на околната среда и изискванията, свързани с изменението на климата и адаптирането към климатичните промени при процесите по пространствено планиране и развитие на общината.

#### 4.5. Мерки за прилагане принципа на партньорство

ПИРО на община Казанлък може да бъде ефективен инструмент за управление и пълноценно развитие на територията при условие, че се гарантира спазването на принципа на партньорство и сътрудничество и е налице активен обмен на идеи и координирани действия между всички заинтересовани страни по време на двата разграничени етапа от ПИРО – разработването и реализацията на целите, приоритетите и мерките, заложиени в плана. Коректното публично представяне на пълния набор информация е предпоставка за формирането на партньорства и повече възможности за съвместно действие.

Осигуряват се следните мерки за спазване принципа на партньорство:

- ❖ Изготвят се Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 г. до Общински съвет – Казанлък; Доклади до Общински съвет – Казанлък с проекти за решения относно изпълнение на проекти и мерки от ПИРО, включително обсъждане в постоянни комисии;
- ❖ Провеждат се срещи и заседания между общински служители за обмен на информация и решаване на общи проблеми;
- ❖ Работа в партньорство с министерства, държавни, областни и общински звена;
- ❖ Работа в партньорство с бизнеса, НПО, жителите на общината и всички заинтересовани страни – провеждане на обществени обсъждания, заседания и срещи;

#### 4.6. Резултат от извършена оценка през 2024 г.

През 2024 г., в по-голямата част от индикаторите на Плана за интегрирано развитие на община Казанлък 2021-2027 година, има стартирана дейност за тяхното изпълнение. Отчита се започната дейност по изпълнението или изпълнени дейности по 52 от общо 70 индикатора. Това представлява 74,29 % от всички индикатори за наблюдение.

*Табл. Изпълнение на приоритетите по брой отчетени индикатори за наблюдение*

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 2021 -2027			
Приоритет	Брой индикатори по приоритета	Брой изпълнени/стартирани дейности през 2024 година по индикатора	Изпълнени/стартирани дейности през 2024 година, спрямо общия брой в %



<b>Приоритет 1</b> Икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>60 %</b>
<b>Приоритет 2</b> Развитие на културния и природен потенциал на общината, като основа за целогодишен туризъм	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100 %</b>
<b>Приоритет 3</b> Развитие на устойчива градска мобилност и подобряване качеството на транспортната инфраструктура	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>90 %</b>
<b>Приоритет 4</b> Подобряване на цифровата свързаност	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>50 %</b>
<b>Приоритет 5</b> Опазване на околната среда и управление на ресурсите	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>61,11 %</b>
<b>Приоритет 6</b> Модернизиране на социална и здравна инфраструктура и подобряване качеството на предлаганите услуги	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>76,92 %</b>
<b>Приоритет 7</b> Развитие на капацитета на общинската администрация	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>



## V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПИРО

Извършеното наблюдение на изпълнението ПИРО 2021-2027 година, води до следните заключения:

- ❖ Реализираните проекти, дейности и мерки по отношение на планираните цели в община Казанлък за 2024 година са подчинени на Визията на общината. Положени са усилия и са постигнати добри резултати от Общински съвет, Кмета на общината и общинска администрация.
- ❖ Органите на местната власт са реализирали политики и добри практики по усвояване на финансови средства от държавния бюджет, оперативните програми и др. национални програми.
- ❖ Общината е търсила различни възможности за финансово обезпечаване на изпълнението на ПИРО 2021-2027, съответно оказване на трайно въздействие върху територията. Публичните средства се насочват към решаване на съществени нужди и проблеми на гражданите в общината.
- ❖ Община Казанлък провежда устойчива и целенасочена политика като се влагат усилия, както за инвестиции в строителство на територията на общината, така и за култура, привличане на туристи и подобряване на качеството на предоставяните услуги на територията на общината.
- ❖ Отчетените индикатори показват, че постигнатите резултати през 2024 година, спрямо предходните години, бележат напредък. Чрез натрупване и съпоставяне на резултатите за отчетните години се очертава конкретна картина за напредъка на изпълнението на заложените приоритети и проекти.

Наблюдението на изпълнението на ПИРО създава база данни, с информация, която освен, че ще спомогне за отчитането на степента на изпълнение на Плана, но и ще подпомогне очертаването на стратегическата рамка за следващия програмен период.